
Alta ungdomssenter
Strandveien 6-14, Alta

Rehabilitering og ombygging
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Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eien-
domssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendoms-
utvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt
Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og or-
ganisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer
i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige
organer bistand når de har endrede eller nye behov for
lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnads-
effektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til
statens totale interesser overordnet egne forretnings-
messige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap
for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor
miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger
og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med
bakgrunn i departementenes prioriteringer.

Rådgivning og byggherrevirksomhet

Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp
eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved
innleie i det private markedet, eller tilbyr leie i
Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet
krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige
leietakere når byggene reises i privat regi, eller
utøvende byggherre for departementene når staten 
selv skal eie nybygget.

Eiendomsforvaltning

Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter
i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale
kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og na-
sjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader
og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning
skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funk-
sjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger
vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt
vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de
historiske bygningenes kulturelle særpreg og
arkitektoniske verdi.

Utviklingsprosjekter

Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av
statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplan-
legging. Avklaring av statlige premisser skal legge til
rette for et godt samspill med lokale myndigheter i
slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk
av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de
miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en om-
fattende innsats innen forskning og utvikling (FoU).
FoU-virksomheten omfatter også prosjekter som har
til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter
og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

Statsbygg
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Om Barne-, ungdoms- og familieetaten

(Bufetat)

Fra 1. januar 2004 overtok staten ansvaret for de
fylkeskommunale tjenestene innenfor barnevern og
familievern, samt saksbehandling av adopsjonssaker.
De viktigste målene med reformen i barnevernet er:
• Å sikre en bedre faglig og økonomisk styring av

barnevernet
• Å sikre likeverdige tilbud i hele landet til barn og

unge som trenger barneverntjenester
• Å utvikle et bedre samarbeid og bedre tjenester til

kommunene
• Å sikre en god kvalitet i alle ledd innen barnevernet
• Å bidra aktivt til at det skjer en faglig videreutvikling

av tjenestetilbudet i barnevernet
• Å bidra til bedre samarbeid med tilgrensende tjenester

Fem regioner

Bufetat er direkte underlagt Barne- og likestillings-
departementet. Etaten er organisert i fem regioner
(som følger helseregionene) med Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet i Oslo som hovedkontor. Bufetat,
region nord har ansvar for barne- og familievernet
samt adopsjon i Nordland, Troms og Finnmark.

Barnevern

Bufetat har som oppgave å gi våre brukere hjelp, støtte
og informasjon med god kvalitet uansett hvor i landet
de bor. Bufetat har ansvaret for det statlige barnevernet
og for å gi bistand til kommunene i barnevernsaker. Vi
har ansvar for fosterhjemstjenester og familiebaserte
tiltak. I tillegg er Bufetat ansvarlig for drift av statlige
barneverninstitusjoner og for å godkjenne kommunale
og private barneverninstitusjoner. 

Historikk

I 1985 startet et tiltak rundt èn ungdom på
Marienlund i Alta. Det hadde sitt utspring i en kon-
kret ungdom fra Sandfallet skole. Dette ble utvidet til
et boprosjekt med tre plasser for ungdom, som startet
opp på Trudvang i 1987. Samme år startet et tilsvar-
ende boprosjekt i Nordre Ringvei, som også hadde tre
plasser for ungdom. Dette var da i Fylkeskommunal
regi.

Høsten 1991 var det oppstart av Alta ungdomshjem 
i Nordre Ringvei 9-11. Da var leiligheten som bo-
prosjektet benyttet der slått sammen med nabo-
leiligheten i rekkehuset. Det var nå åtte plasser for

Historikk
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ungdom mellom 12 og 18 år, seks plasser inne på 
selve institusjonen og to plasser ute i botrening. 

Allerede ved oppstart av ungdomhjemmet i 1991 så
man behovet for utvidelse, og det ble vedtatt politisk
på fylkesnivå at ungdomshjemmet skulle utvides. Hele
90-tallet bar preg av ulike planer og utvidelsesprosjekter.
Den første konkrete planen var å bygge på en etasje på
leilighetene i Nordre Ringvei. Da det ble skrinlagt, ble
det lett etter tomter for å bygge på. Det har vært kon-
krete forslag og planer på flere plasser rundt om i Alta
og nærområdet, men det ble ikke noe av planene av
ulike årsaker. Ved et tilfelle hadde man en tomt på
Aronnes, men bønder i området anket avgjørelsen og
gjorde hevd på jorda i området. 

Overgang til Statens barne- og familievern

I 2004 ble alle barneverninstitusjoner i Norge overtatt
av staten. Statbygg Nord overtok ansvaret for lokaliteter
til Alta ungdomshjem, og prosjektgruppe ble satt ned.
Ledelse og personal var svært glade da nyheten om at
Statsbygg ønsket å kjøpe lokaliteter fra Alta Fjordhotell,
til benyttelse for Alta ungdomshjem. Det ble etter
hvert avgjort at husene langs sjøkanten skulle bygges
om for å tilfredsstille institusjonsdriften, mens byg-
ningene i forkant ble revet, og nye bygg ble ført opp. 

Som brukere ble vi invitert med tidlig i prosessen med
utarbeidelse av planløsninger, og videre deltagelse i
byggemøter hvor vi følte at vi hadde reell påvirkning.
Vi har samarbeidet nært med prosjektleder fra
Statsbygg, samt hovedentrepenør og arkitekt.
Resultatet er et område med fleksible bruksmuligheter,
og flere bygg med gode planløsninger. Institusjonen er
nå tilpasset behovet til målgruppen, og gir oss en unik
mulighet til å utføre bra miljøterapi med ungdommene
som bor hos oss. 

Alta ungdomssenter

Ved innflytting i de nye lokalene, 9. desember 2007,
endret vi navn til Alta ungdomssenter. Ungdommene
som bor på Alta ungdomssenter (Aus) har ulik bak-
grunn og problematikk, men felles er at de trenger en
annen omsorgsbase for en periode. På Aus bor det
ungdommer mellom 12 og 18 år. Varigheten på opp-
holdet varierer ut fra individuelle behov. Institusjonen
gir et bredt og helhetlig tilbud til ungdom og deres
familier. 

Institusjonen består av fem bygninger; hus 6, 10, 12
og 14, i tillegg til et aktivitetshus. I hus 6 befinner
familie- og nettverksteamet seg. Huset består av tre
kontorer og en familieleilighet. Huset benyttes til

veiledning/observasjoner og besøk fra familier.
Familie- og nettverksteamet består av fire miljøtera-
peuter/arbeidere. 

I hus 10 er det fire ungdomsrom i annen etasje. Disse
er tilknyttet felles stue, kjøkken, lekse- og datarom
samt et vaktrom. I første etasje er det en rullestol-
leilighet, konferanserom, Art-rom og garderober for 
de ansatte. 

Hus 12 er hovedhuset. I annen etasje er det sju ung-
domsrom og et vaktrom/Art-kontor. I første etasje er
det felles kjøkken, spisestue, stue samt lekse- og data-
rom. I tillegg er det eget skjermingsrom, personalkon-
tor og avdelingsleders kontor, som ligger midt i huset. 

Hus 14 er administrasjonsbygget. Her har leder, nest-
leder og merkantilt ansatt sine kontorer. I tillegg er det
skriverrom, arkiv, garderober og et møterom. 

Aktivitetshuset ligger midt i området. Der er det in-
stallert en garasjeport for å kunne ta inn scootere og
mopeder for å mekke på. Det er tilpasset ulike
aktiviteter, og er utstyrt som et verksted. Aktivitets-
huset har i tillegg lager og garderober. 

Institusjonen ligger flott til helt nede ved havet i
Altafjorden. Den ligger litt utenfor sentrum, men
allikevel i gangavstand. Alta kommune har tett opp
mot 20 000 innbyggere. Kommunen er knutepunktet
i Finnmark, og det går daglig busser til blant annet
Kautokeino, Hammerfest og Tromsø. Det er også 
flere daglige flyavganger til ulike steder i landet.
Kommunen har et rikt og variert fritids- og kulturliv,
blant annet flere idrettslag, skolekorps, fritidsklubb,
kulturskole, bowlinghall, internettkafe, alpinanlegg og
ungdomshus. Kommunen har fem ungdomsskoler, og
den videregående skolen i Alta har et rikt tilbud av
linjer.

Nina Lundberg Fredheim
Nestleder ved Alta ungdomssenter
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Etter at eiendommer benyttet til barnevern og familie-
vern i Finnmark ble overført til Statsbygg i 2004, ble
det besluttet at ungdomshjemmet i Alta hadde behov
for nye lokaler. I samarbeid med Bufetat, Region Nord
ble det sett på ulike alternativer. Bufetat ga Statsbygg
Nord i årsskiftet 2004/2005 i oppdrag å kjøpe Alta
Fjordhotell, som var til salgs. Byggene ble sett på som
godt egnet til ungdomshjem, og har en fin beliggenhet
nær sjøen og i gangavstand til skoler og sentrum.
Eiendommen ble overtatt i januar 2005. Alta Fjordhotell
bestod av tre like bygg med rom for utleie, og tre
gammer, hvor to av gammene inneholdt rom for
utleie. Tomta er på 5750 m2. 

Arbeid med romprogram og prosjektering startet
høsten 2005, samtidig med reguleringsarbeidet.
Igangsettingstillatelse forelå fra Alta kommune i
begynnelsen av 2007. Byggearbeidene startet nyåret
2007, og i desember samme år ble hus 12, hus 6 og
garasjen ferdig og tatt i bruk. Resten av anlegget ble
ferdig sommeren 2008. 

Hus nr 10 og 12 inneholder bo- og behandlingstilbud
for ungdom. Hus 6 og 14 har gjennomgått en større
rehabilitering og fremstår som nye, lyse lokaler for
administrasjonen med kontorer og møterom samt en
familieleilighet. Aktivitetshuset ble revet og bygget opp
på nytt. Garasje gir plass til biler og utstyr for ung-
domssenteret. Naust står på plan for å kunne bygges
senere. Hus 8 på eiendommen er ikke en del av
prosjektet.

Byggesakens gang
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Eksisterende bebyggelse

Alta ungdomssenter er etablert i eksisterende bygninger.
Tidligere ble anlegget i sommersesongen brukt som
hotell og resten av året som studentboliger. 

Eksisterende arkitektur preges av intensjonen om å
skape et ”rorbuanlegg” mot sjøen og ”gammer” mot
Strandveien. Eksisterende bebyggelse omfatter hus 
nr. 8, 10 og 12 i to etasjer som ligger mot sjøen og hus
nr. 6 og 14 samt et fellesbygg mellom disse som ligger
mot Strandveien.

Eksisterende fellesbygg er revet og erstattet av nytt
aktivitetshus. Hus nr. 8 inngår ikke i prosjektet.

Beliggenhet

Ungdomssenteret ligger på en fylling ved Bossekops
strandlinje og har flott utsikt over Altafjorden. Rom
for beboerne med tilhørende personalfasiliteter er
lokalisert i hus nr. 10 og 12 som ligger mot sjøen. 
Mot Strandveien ligger administrasjonen i hus nr. 14,
familieleilighet og kontorer i hus nr. 6 og nytt
aktivitetshus mellom de to bygningene. 

Det er planlagt å bygge en uteplass mot sydvest.

Eksisterende parkeringsareal mot øst og vest er opp-
gradert for å bedre trafikksikkerheten. En ny garasje er
etablert i tilknytning til parkeringsarealet mot øst.

De enkelte bygninger

Eksisterende bygninger er tilpasset ungdomssenterets
behov og alle etasjer på bakkeplan har universell
utforming. Samtlige bygninger har vært gjenstand for
ombygging, oppussing og brannteknisk oppgradering.
Alle bygg beliggende mot Strandveien er spesielt isolert
mot trafikkstøy.

I hus nr. 10 og 12 er virksomheten organisert som et
hjem der ungdommene sammen med personalet står
for de vanlige sysler som foregår i boliger; blant annet
matlaging, rengjøring og diverse aktiviteter. Dette
gjenspeiles i planløsningen. 

Hus nr. 12
Bygningen gir et botilbud for sju ungdommer.
I 1. etasje er kjøkken, spisestue, stue, data- og lekse-
rom samt kontorer for personalet lokalisert. I 2. etasje
har de sju ungdommene sine egne rom med bad. Ett
rom er avsatt til kombinert vaktrom og kontor. 

Bygningsmessig beskrivelse

6

Alta_innm.qxd  05-09-08  15:25  Side 6



Hus nr. 10
Bygningen gir et botilbud for fire ungdommer som er
mer selvstendig og forberedes til å mestre en selvstendig
tilværelse utenfor institusjonen. I tillegg til dette etab-
leres en hybel for selvstendighetstrening/rullestol-
bruker. Det er etablert nye innganger i de motstående
gavler i hus nr. 10 og 12 slik at rullestolbruker kan
delta i fellesaktiviteter i hus nr. 12.

I 1. etasje er kontorer, møte- og undervisningsrom,
personalfasiliteter og hybel for selvstendighetstrening/
rullestolbruker med tilhørende soverom for personalet
lokalisert. I 2. etasje har de fire ungdommene sine
egne rom med bad og fellesrom, så som kjøkken,
spisestue, stue samt data- og lekserom. Videre er det
avsatt et rom til kombinert vaktrom og kontor.

Hus nr. 14
Bygningen gir plass til administrasjonen. 

Taket er utformet som saltak med skifertekking. Den
langstrakte bygningskroppen er noe utvidet i bredden
for å gi plass til inngangsparti, lager og bøttekott. Den
utvidete bygningskroppen med kontrastfarge bryter
det langstrakte bygningsvolumet visuelt.  

Hus nr. 6
Bygningen gir plass til kontorer og familieleilighet som
benyttes til familieterapi. 

Taket er utformet som saltak med skifertekking. Den
langstrakte bygningskroppen er noe utvidet i bredden
for å gi plass til inngangsparti, toaletter for orienterings-
og bevegelseshemmede samt moppvaskeri. Den 
utvidete bygningskroppen med kontrastfarge bryter
det langstrakte bygningsvolumet visuelt.  

Aktivitetsbygg

Nytt aktivitetsbygg erstatter den midterste gammen
som er fjernet. Her gis ungdommene mulighet til
fritidsaktiviteter i et røft rom som egner seg til blant
annet mekking og snekring. Huset har egne toaletter,
lager og ventilasjonsrom.

Ny garasje

I tilknytning til parkeringsarealet mot øst er nytt
garasjeanlegg med fire plasser etablert. Garasjen gir
plass til ungdomshjemmets kjøretøyer og friluftsutstyr.  

7
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Farger

Innvendig er det generelt brukt lyse farger. Innvendige
døroverflater står i kontrast til lyse vegger som gir gode
orienteringsmuligheter for svaksynte.    

Utvendig fargebruk tar utgangspunkt i eksisterende
farger på hus nr. 10 og 12 som er uendret, det vil si
rødmalt trekledning og lysegrå vindus- og dørkarmer.
For å binde samme anlegget er rød- og gråfargen
videreført, men man har variert gråfargen.  

Nytt garasjebygg og de deler av bygningskroppen med
utvidet bredde i hus nr. 6 og 14 er rød. Resterende
bygningskropp i hus nr. 6 og 14 er mellomgrå.

Konstruksjon og materialbruk

Eksisterende hus nr. 10 og 12 er trebygninger med
isolert bindingsverk i yttervegg, trebjelkelag som
etasjeskille og prefabrikkerte takstoler. 1. etasje har
isolert gulv på grunn. Utvendig kledning er tømmer-
mannskledning i furu. Taktekking er Altaskifer.

I eksisterende hus nr. 6 og 14 var yttervegger i betong
mot øst og syd, og kledd med torv. Yttervegg mot nord
var isolert trebindingsverk. All torv ble fjernet, eksist-
erende utvendige betongvegger er nå kledt med 200
mm isolert bindingsverk. Yttervegg mot nord ble
sanert på grunn av råteskader og erstattet med 200
mm isolert bindingsverk. Langs yttervegg mot nord
ble ny bæring i stål etablert, som sammen med betong-
ytterveggen mot syd danner opplegg for hulldekke-
elementer. Hulldekket avstiver eksisterende betong-
yttervegger og isolerer samtidig mot trafikkstøy. Gulv
på grunn ble sanert på grunn av liten isolasjonstykk-
else og erstattet av 200 mm isolasjon med påstøp.
Takkonstruksjonen består av prefabrikkerte takstoler
lagt opp på hulldekke. Utvendig materialbruk, det vil
si trekledning og skifertak, er den samme som for hus
10 og 12.

Nytt aktivitetsbygg er en trekonstruksjon med ytter-
vegger av isolert bindingsverk og prefabrikkerte
takstoler. Bygget har isolert gulv på grunn. Utvendig
materialbruk, det vil si trekledning og skifertak, er den
samme som for hus 10 og 12.

Garasjeanlegget er oppført som ikke-isolert tre-
konstruksjon med prefabrikkerte takstoler. Bygget 
har gulv på grunn. Utvendig materialbruk, det vil si
trekledning og skifertak, er den samme som for hus 10
og 12.

Eksisterende vinduer og dører er så langt som mulig
ombrukt. Nedhengt himling av pressete mineral-
ullplater hengt opp i T-profiler ble benyttet med
bakgrunn i funksjon og, eller, akustikk. 

Utendørsanlegg

Det er planlagt en felles uteplass mot sydvest.
Eksisterende vegetasjon er bevart så langt som mulig.
Øvrige grøntarealer er utformet som gressbakke.
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Tegninger: Atelier 2 AS

Målestokk:
5 m

Hus 12, 2. etasje Hus 10, 2. etasje

Hus 12, 1. etasje

Hus 6

Hus 14 Aktivitetshus

Hus 10, 1. etasje

1 Vindfang
2 Hall
3 Kontor merkantil
4 Kopiering
5 Lager
6 Arkiv
7 Kontor
8 Kontor leder

9 Personalgarderobe
10 Møterom
11 Teknisk rom
12 Spisestue
13 Soverom
14 Bad
15 Avfall
16 Mekkeverksted

7 Garderobe
8 Kontorer
9 Matbod

10 Kjøkken
11 Spisestue
12 Vaskerom

1 Entré
2 Lager
3 Skjermingsrom
4 Lekse/datarom
5 Stue
6 Telefon

13 Soverom
14 Bad
15 Personalgarderobe
16 Møterom
17 Pauserom
18 Teknisk rom

13 13

13
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Innocense 1-4. Fotografier av Karin Maria Gradin.
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Kunst i offentlige rom (KORO) har vært produsent for
kunsten ved Alta Ungdomssenter. Kunstutvalget, som
ble opprettet i 2006, har bestått av en kunstnerisk
konsulent (oppnevnt av KORO), byggets arkitekt og
representanter fra byggherre og bruker.

Alta ungdomssenter er et hjem for ungdommer som av
ulike årsaker er sårbare og utsatt. Med tanke på trygg-
het og tilhørighet ble det vurdert som viktig at ung-
dommen selv skulle sette sitt preg på beboerhusene.
Utvalget valgte derfor å konsentrere seg om områdene
med størst grad av fellesbruk, og kunstprosjektenes
arena ble derfor administrasjonsbyggets inngangsparti,
samt trappeoppgangene i de to beboerhusene.  

Man ankommer senteret via administrasjonsbyggets
inngangsparti, et sted som så å si setter tonen for
stedet. Utvalget ville derfor at kunsten her skulle
fungere identifiserende for institusjonen og brukerne
ved å speile hovedelementer i institusjonens funda-
ment og virksomhet. Trappeoppgangene er også
sentrale, sosiale møteplasser som danner hovedakser
for ungdommens bevegelsesmønster i byggene. På
bakgrunn av en slik stedsforståelse ønsket utvalget
kunst som var innholdsmessig lett angripelig og som
hadde et formspråk og en karakter som talte godt både
til unge og voksne. Det skulle handle om identitet og
trivsel; berøring gjennom et lett, og gjerne humoristisk,
blikk. Utvalget falt ned på to kunstnerskap; Karin
Maria Gradin og Anne Rita Nybostad.

Karin Maria Gradins fire fotografier er plassert på to
av administrasjonsbyggets vegger. Bildene er avfoto-
graferinger av små porselensfigurer av barn som gjenn-
om ansiktsuttrykk og positurer avspeiler ulike følelser
og sinnsbevegelser. Bildene leder betrakterens fokus
mot barns emosjonelle utfordringer, samtidig som
figurene har noe lekent ved seg. Det handler om møter
mellom to ulike estetiske uttrykk; om lek med visuelle
kontraster.  

I Nybostads arbeider er det snarere barns observer-
ende og spørrende egenskaper som markeres. De to
veggskulpturene fremstiller spyfluer (Calliphora) i
enorme forstørrelser, slik at man kan granske fluens
”konstruksjon” i detalj. I utgangspunktet tenker man
nok på disse fluene som utiltalende, men ved nærsyn
viser de seg å være særdeles vakre og komplekse; her
gjengitt i materialer som glassprismer, metallnagler etc.
Slik bidrar arbeidene til å utløse den interessante og
betydningsfulle tankeforskyvningen som ungdoms-
senteret i bunn og grunn baserer sin virksomhet på.

Prosjektadministrasjon

Kunstprosjekt
Kunst i offentlige rom (KORO) Mari Aarre

Økonomisk ramme 195.000 kr

Kunstutvalget:
Kunstnerisk konsulent Sigfrid Hernes
Arkitekt Peter Maisenhølder
Byggherre Annik Stigen
Bruker Ketil Mikkelsen

Kunstnere Karin Maria Gradin
Innocense 1 – 4 
Foto

Anne Rita Nybostad
Calliphora II, III
Skulptur

Kunstprosjektet
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Calliphora II, III.
Veggskulptur av Anne Rita Nybostad.
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Sanitæranlegg

Bunnledninger er PP-rør. Nye synlige vannledninger
er laget av kobber, mens skjulte vannledninger 
er lagt som rør-i-rør-system. Sanitærutstyr er i vanlig
standard i hvit porselen, og vanninnlegg til alle
byggene er lagt av PE-slanger. Brannskap i nødvendig
utstrekning, og vann- og avløpsledninger er tilkoblet
kommunalt nett.

Luftbehandlingsanlegg

Det er installert balanserte luftbehandlingsanlegg i alle
byggene. Aggregatene er utstyrt med vifter, filtre,
roterende varmegjenvinner og elektrisk varmebatteri.
Anleggene betjener alle lokaler i byggene, unntatt
beboelsesrommene som har beholdt de opprinnelige
avtrekksanleggene.

VVS-tekniske
anlegg

12
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Bæresystemer

Det er benyttet kabelbroer over himling pluss el.kanaler
under vinduer i kontorene. Stigere er forlagt i jord-
grøfter til de forskjellige byggene, med føringsrør inn
til underfordelingene.

Inntaks- og stigeledninger

Eksisterende inntakskabel er benyttet. Fra hovedtavle
er det lagt stigere til alle underfordelinger i de forskjellige
byggene.

Hovedfordeling

Spenningssystem 230V IT er benyttet. Eksisterende
hovedfordeling er en skapfordeling hvor det er montert
ny avgang på stiger til aktivitetshuset. 

Underfordelinger

Eksisterende underfordelinger er komplettert med
nødvendige jordfeilbrytere. I aktivitetshus er det
montert ny underfordeling.

Kursopplegg for lys, stikk og varme

Kursopplegget er utført som skjult anlegg der hvor
dette var mulig, ellers åpent anlegg. Nødlysanlegg er
montert i rømningsvei.

Belysningsutstyr

Belysningsanlegget er dimensjonert etter retnings-
linjene fra Lyskultur. Anlegget er generelt utført med
åpne lysarmaturer, med nedhengte lysarmaturer i kon-
torer etc. Lysanlegget styres generelt av bryterfunksjon
i rommene. Nødlysanlegget er levert med utgangs-
markeringslys over rømningsdører og ledelys i trappe-
rom og korridorer.

Varme

Bygningen varmes opp med elektriske varmeovner og
varmekabler på bad. Varmeanlegget reguleres av
romtermostater og termostater direkte på varmepanel.

Kursopplegg for VVS- og tekniske anlegg

Kursopplegget er utført som åpent/skjult anlegg til
ventilasjonsaggregat i hvert bygg og opplegg til
generelle stikkontaker.

Kommunikasjonsanlegg

Det er montert teleskap i hvert bygg med et strukturert
kabelnett kat. 6 til uttak ved arbeidsplasser.

Brannvarsling

Eksisterende brannsentral er benyttet med brannpanel
i hvert bygg. Det er hovedsakelig benyttet optiske
detektorer og enkelte dører er tilkoplet dørholdemagnet.
Brannvarslingsanlegget har overføring til brannvesenet.

Antenneanlegg

Et strukturert stjernenett er levert med antenneuttak 
i fellesrom.

Utendørsanlegg

Det er montert utendørsbelysning med 3 meter høye
master.

Elektrotekniske
anlegg
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Prosjektadministrasjon

Oppdragsgiver Bufetat, Region Nord

Byggherre Statsbygg Nord

Kontaktgruppe
Bufetat, Region Nord Regiondirektør Ulf Størmer

Arnt Ivar Pedersen
Statsbygg Nord Regiondirektør Ole Solnørdal

Statsbyggs prosjektgruppe
Prosjektleder Annik Stigen

Brukerutvalg
Alta ungdomssenter Irene Sønvisen

Eva Løkke
Harriet Ellila
Torbjørn Johansen
Nina Kleeman Johansen

Prosjektering forprosjekt
Arkitekt Atelier 2 AS
Rådgivende ingeniører i:
Byggeteknikk Atelier 2 AS
Elektroteknikk Elektrorådgiverne AMI RI
VVS-teknikk Jørstad AS

Entreprenør
Totalentreprenør Ulf Kivijervi AS

Underentreprenører
Luftbehandlingsanlegg NordNorsk Luftteknikk AS
Røranlegg Losvar og Lampe AS
El. anlegg Elektro Nord AS
Malerarbeid Brødrene EK AS
Lås/sikkerhet Thermoglass AS
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Totalentreprise kr 18.000.000
Andre installasjoner kr 400.000
Huskostnad (ekskl. mva.) kr 18.400.000

Prosjektering og administrasjon kr 430.000
Byggeledelse kr 250.000
Merverdiavgift kr 4.770.000
Kjøp av bygg 8.500.000
Prosjektkostnad  kr 32.350.000

Arealer
Bruttoareal 1.428m2

Enhetspriser
Huskostnad 12.885 kr/m2 BTA
Prosjektkostnad 22.650 kr/m2 BTA

Økonomi
(Foreløpige tall)
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