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Ferdigmelding nr. 694/2011
Prosjektnr. 11433 (fase 1) / 11569 (fase 2)

fakta om prosjektet

Areal: 	 ca. 1 739 m2 BTA

Kostnadsramme:	 32,1 mill. kr

SHA og Ytre miljø
Prosjektet ble gjennomført med fokus på SHA og ytre miljø.

Spesielle satsningsområder var inneklima, materialvalg, 

automasjon, SD, energioppfølging, håndtering av avfall,  

Rent Tørt Bygg, minimalt eller ingen uhell og ulykker.



Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendoms
utvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og 
organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Statsbygg

Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer 
bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbeho­
vene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virk­
somhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne 
forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap 
for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, 
estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet 
på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer.

Rådgivning og byggherrevirksomhet
Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. 
Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private marke­
det, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokal­
behovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige 
leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre 
for departementene når staten selv skal eie nybygget.

Eiendomsforvaltning
Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og 
utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høg­
skoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, 

samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvalt­
ning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle 
lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare byg­
ningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal 
Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og 
arkitektoniske verdi.

Utviklingsprosjekter
Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige inter­
esser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av 
statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale 
myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny 
bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljø­
politiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen 
forskning og utvikling (FoU). FOU-virksomheten omfatter også 
prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, 
forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.
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Ein problembasert læringsmodell med tett oppfølging av studen­
tane har frå starten i 1970 vore grunnlaget for undervisninga. 
Prinsippet om at undervisninga skal byggje på forsking, er ret­
ningsgivande ved høgskolen.

Høgskolen i Lillehammer ligg i eit klassisk parkmiljø på Storhove, 
knapt fem kilometer nord for Lillehammer sentrum. Den held til 
i vakre bygningar, nokre gamle og ærverdige, nokre nye og 
moderne.

Historikk
Høgskolen i Lillehammer ligg på tradisjonsrik grunn. Storhove 
har vore ein møteplass i meir enn tusen år. Namnet Hove (Hofvin) 
tyder på at dette var ein kultstad allereie i førekristen tid. Det stod 
truleg eit hov her på 800-talet. Hove held fram å vere ein sentral 
møteplass. På 1300-1400-talet blir staden omtalt som stevnebø, 
der det blei helt ting. 

Frå år 1400 og fram til 1800-talet var garden, som etter kvart fekk 
namnet Storhove, ein storgard. Ei tid var den også kongen sitt 
krongods. På det meste låg 77 andre gardar under Hovegodset.

Den fyrste sosialistiske rørsla i Noreg, Thranittbevegelsen, hadde 
ei sterk stilling i Fåberg på midten av 1800-talet. Ikkje minst 
Storhove-bonden, Iver Iversen Storhaave, var ei drivande kraft. 
Han stilte garden til disposisjon for møte. Dessutan hjelpte han 
småkårsfolk i bygda, blant anna med ei låne- og hjelpekasse og eit 
leseselskap.

Landbruksskole for Oppland
Allereie i 1847 blei det teke initiativ for å gjere Storhove til land­
bruksskule for Oppland, men forhandlingane blei brotne. Derfor 
kjøpte Kristians Amt, seinare Oppland fylke, i staden Haug gard 
i Vardal, som fungerte som landbruksskole til Storhove i Fåberg 
igjen blei aktuell i 1889. Då kjøpte amtet Storhove for 40.000 

kroner etter hard politisk strid mellom ordførarane frå Vestopp­
land/Valdres og Gudbrandsdalen. Dei sistnemnde sigra med 14 
mot 12 stemmer. Striden held fram, no om dekninga av kostna­
dene til sjølve bygginga, og dei fyrste 18 elevane flytte ikkje inn 
før i 1896.

Fram til 1917 var det ekspansjon og framgang, ikkje minst pga. 
mekaniseringa og moderniseringa som skjedde i norsk landbruk. 
I 1920-åra kom likevel motgangen. Årsaka var dei generelt dårlege 
tidene, kombinerte med at einskilde linjer blei flytte til andre 
skolar.

I 1925 brann dessutan undervisningsbygget ned. Fyrst i 1927 
kunne eit nytt undervisningsbygg, det som i dag heiter Gamle­
bygget, bli teke i bruk.

Frå ca. 1930 tok likevel interessa seg opp igjen, og det var planar 
om nybygging då krigen braut ut i 1940.

22. april 1940 var slaga mellom tyskarar og engelskmenn i full 
gong på Storhove. Nesten alle hus brann ned eller blei skotne i 
filler. Under okkupasjonen tok tyskarane i bruk Storhove som 
forlegning under namnet «Lager Hindenburg» og opptil 1000 
soldatar var forlagt her. Samtidig held landbruksundervisninga 
fram i eit innskrenka omfang. Våren 1945 hadde skolen 54 elevar.

På 1950-talet var utviklinga positiv, bl.a. med ei stor landbruks­
utstilling i 1957. Skolen hadde på dette tidspunktet 90 elevar.

På 1960-talet sokk søkninga til landbruksutdanninga kraftig, og 
skolen blei lagt ned i 1969/70. Det skjedde etter ein ny og hard 
politisk drakamp på fylkestinget. Storhove fall mellom to stolar, 
Valle på Toten og Klones i Vågå blei dei framtidige landbruks­
skulane.

historikk
Høgskolen i Lillehammer (HIL) har som sitt formål å drive høgare utdanning og forsking. Høgskolen har ca. 4000 
studentar, 700 av dei er deltids- og fjernundervisningsstudentar, og 270 tilsette. Høgskolen i Lillehammer har delt 
den faglege verksemda si i fire avdelingar i tillegg til Senter for livslang læring (SELL). Det er Avdeling for helse- og 
sosialfag (AHS), Avdeling for samfunnsfag (ASV), TV-utdanning og filmvitskap (TVF) og Den norske filmskolen.



Nedlegginga skjedde samtidig som prøvedrifta med distriktshøg­
skolar i Noreg starta. Fylket stilte Storhove til disposisjon for den 
nye Hedmark/Oppland distriktshøgskole (ODH), og i mai 1970 
vedtok Stortinget oppretting etter ein omfattande lokaliserings­
debatt. Dei fyrste tilsette begynte same haust, og hausten 1971 
blei dei 34 fyrste pedagogikkstudentane tekne opp.

Klare siktemål
Planlegginga av fagtilboda bar frå fyrste stund preg av tre siktemål: 

1. Ein ville etablere eit breitt samfunnsfagleg miljø. Grunngjevinga 
var at regionen trong samfunnsfagleg ekspertise, og ein ville skape 
samanheng og kontakt mellom fagmiljøa innanfor høgskolen. 

2. Ein ville ha ein kombinasjon av to-tre årige yrkesretta studium, 
universitetsstudium (grunnfagseiningar), vidareutdanningstilbod 
for folk med ei yrkesutdanning og etterutdanning i form av kortare 
kurs for yrkesaktive menneske. 

3. Ein ville utvikle alternative studietilbod, og utvikle studietilbod 
på felt kor det ikkje fanst utdanning. Delvis ville ein også gi nye 
typar av tilbod innanfor etablerte fagfelt. 

Desse tre siktemåla har hatt mykje å seie for høgskolen si utvikling. 
Under arbeidet med å utforme dei fyrste fagplanane, blei det 
utkrystallisert visse prinsipp for korleis studiearbeidet skulle 
drivast. 

Ein la blant anna vekt på: 

• �Problemorientering: At studia skulle vere retta direkte mot for­
holdsvis konkrete problem i det norske samfunnet

• �Tverrfaglighet: At problema skulle sjåast frå fleire faglege syns­
vinklar 

• �Deltakarmedverknad: At studentane og personalet saman skulle 
styre studiearbeidet og høgskolen 

• �Gruppearbeid: At alle måtte trenast til å fungere i eit arbeidskol­
lektiv og til å kjenne personleg ansvar i høve til dette

• �Kritisk haldning: At ein måtte stille seg kritisk både til fagstoff 
og problemoppfatningar i samfunnet. 

Med den fyrste direktøren til høgskolen, Hans Tangerud, i spissen 
blei ODH ein norsk forsøksstasjon for reformpedagogiske idéar. 

Frå midten på 1970- talet, har det blitt lagde sterk vekt på for­
sking. Prinsippet om at undervisninga skal vere forskingsbasert er 
retningsgivande i planane til høgskolen. I høve til storleiken har 
høgskolen eit høgt tall tilsatte i professor- og førsteamanuensis-
stillingar.

Lokalisering Storhove
Studenttalet blei fordobla årleg gjennom 1970-talet. Ein paviljong 
blei reist som ei naudløysing, og etter kvart måtte skolen rykkje 
inn på Wiese Pensjonat og i tre bygg på Maihaugen i Lillehammer. 
I 1977 fekk Hedmark sin eigen distriktshøgskole, og ekspansjonen 
på Storhove blei dempa. Ein debatt om kvar i byen høgskolen 
skulle leggjast permanent, munna ut i framleis satsing på Storhove. 
Høgskolen var etter kvart blitt spreidd på fem-seks stader i Lille­
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hammer by, men i 1989 gjorde eit statleg nybygg det mogeleg igjen 
å samle det meste på Storhove. 

OL på Lillehammer 1994
OL 1994 skapte eit fantastisk lyft for Lillehammer og høgskolen. 
Allereie i søknadsfasen var det bestemt at radio- og TV-senteret 
skulle leggjast til Storhove. Etter leikane og ei ombygging i 1995, 
kunne så Høgskolen i Lillehammer overta 26.000 kvadrat- 
meter. Den norske filmskolen fekk det avanserte nybygget sitt i 
2003.

Som ein følgje av omorganiseringa i høgre utdanning, blei talet på 
høgskolar i Noreg redusert frå 98 til 26 i 1994. Høgskolen i Lille­
hammer var saman med Høgskolen i Harstad dei einaste som heldt 
fram uendra som eigne høgskolar. 

Alle aktivitetar ved høgskolen er no samla på Storhove. Her ligg 
også Østlandsforskning, Lillehammer Kunnskapspark, Fakkel­
gården, Studentsamskipnaden i Oppland, NRK og Østlands­
forskning som HIL har eit godt samarbeid med. Saman med Base 
Jørstadmoen har dei oppretta Lillehammer Campus.

Kunstsamlinga
Kulturbyen Lillehammer blir prega av institusjonar som Lilleham­
mer Kunstmuseum og Maihaugen, fleire galleri, spennande arki­
tektur og offentlege utsmykkingar. 

Lange og solide tradisjonar innanfor biletkunst og kunsthandverk 
i byen blir spegla og følgd opp ved Høgskolen i Lillehammer. Ved 
å tilby studium og forsking innan kultur- og mediefag er høgsko­

len med i ein kontinuerleg diskusjon om og utvikling av estetiske 
fag og verdiar. 

I eit miljø prega av vitskap og pedagogikk skaper kunsten etter­
tanke og gir innsikt. Den utløyser undring og den provoserer.

Allereie i samband med utbygginga av Storhove, som stod ferdig 
i 1989, blei det gitt fleire utsmykkingsoppdrag. Her kan ein finne 
verk av Lars Paalgard og Jonas Lindstrøm i samarbeid, Kristin 
Andreassen, Jan Egge, Kurt Edvin Hansen, Gitte Dæhlin og Jan 
Stensrud. Fleire av dei har lokal tilknyting. 

I samband med OL 1994 blei det gjennomført eit stort program 
med utsmykkingsoppdrag. Radio og TV-senteret, som seinare blei 
bygt om til høgskule, var gitt to utsmykkingsoppdrag. Det eine 
var det raude, 14 meter høge, tårnet til Paul Brand utanfor hovu­
dinngangen, og det andre Dag Skedsmos fire innandørs veggarbeid 
eller relieff. 

I tillegg kjem Olympiasamlingen -94, som består av samtidskunst 
laga av 38 kunstnarar frå 10 land. Kunstsamlinga blei etter OL 
gitt som gåve til høgskulen av LOOC (Lillehammer Olympiske 
Organisasjonskomité) og kjem frå kulturprogrammet under lei­
kane. Desse verka er sentralt plasserte i bygningen. Nokre er også 
å finne i biblioteket, kantina og i to av auditoria. Samlinga består 
av over 100 verk og skil seg frå andre offentlege samlingar i Noreg 
fordi den er bygd opp over eit svært avgrensa tidsrom. Den er den 
største kunstsamlinga ved ein norsk høgskole. Samlinga reflekterer 
både gjennom tema og teknikkar vesentlege delar av samtids­
kunsten på 1990- talet. 



Høgskoleanlegga
Høgskolen i Lillehammer held til i eit nasjonalt signalbygg. Hus­
klyngja har fått ei form og masseoppbygging som ikkje dominerer, 
men framhevar landskapstrekka. Materialane er valde med omhug, 
og ytterveggene består av glas og skiferplater basert på nyutvikla 
teknikk. Det sagtakkete glastaket gir eit lyst og ope innemiljø og 
fører til ein spenstig utsjånad.

Ein OL-vinnar
Høgskolen i Lillehammer er ein av dei store OL-vinnarane, og 
både studentane og tilsette set pris på det flotte bygget som høg­
skolen overtok etter OL. Lokala er storslåtte med store, opne 
område og ein stor og lys glasgard som fungerer som ei gate som 
bind saman dei ulike bygningsdelane og romma.

Hollywoodtrappa er hovudinngangen til bygget, og fører ned til 
Studenttorget og biblioteket med læringssenter. Sentralt i bygget 
er det også kantine, bokhandel, studentkontor, lesesal, grupperom 
og datasal. Bygget er tilrettelagt for at studentane skal trivast og 
ha eit godt læringsmiljø.

HiL-komplekset omfattar ei golvflate på 30.000 kvadratmeter, der 
26.000 er nybygget som blei reist til dei olympiske leikane i 1994.

Namn frå området
Bygningane på Storhove har namn knytt til gamle stadnamn og 
funksjonar. Hovudbygningen Hove består av Sørhove, Vesthove, 
Nordhove og Østhove. 

Dei eldre bygningane er Internatet (kontor for tilsett ved ASV-
studia, grupperom for studentar og SOPP), Gamlebygget (under­
visningsrom og datasalar), Montenegro (aktivitetar for studentane) 
og Stabburet.

Også auditoria har lokale namn: Lågen, Balberg, Bæla, Skurva, 
Korgen, Kannik, Siljan og Fiskevarpet.

Studia i endring
Frå starten av har dei samfunnsvitskaplege faga stått sterkt ved 
Høgskolen i Lillehammer. Hausten 1991 blei dette hegemoniet 
utfordra, og tre studium i helse- og sosialfag blei sett i gong. Sei­
nare kom også studiar i TV, og så Den norske filmskulen frå haus­
ten 1997. I tillegg til eit breitt utval av heiltids årsstudiar, 
bachelor- og masterstudium, blir det satsa på fjernundervisning 
og etterutdanning, også kalla livslang læring. Høgskolen i Lille­
hammer har auka studenttalet mykje i det nye tusenåret. Sannsyn­
legvis vil talet studentar fortsetje å auke framover. 

Høgskolen i Lillehammer
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I februar 2007 fikk Statsbygg, region øst i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å vurdere ombygging av Høgskolen i 
Lillehammers 1739 m2 store beredskapslokaler til undervisningsformål.

Byggesakens gang

Prosjekteringsgruppen ble engasjert etter en begrenset anbudskon­
kurranse. Tilbudsforespørsel for totalentreprisen ble sendt ut i to 
etapper. Byggearbeidene startet desember 2007 og ble gjennomført 
av de samme entreprenørene i byggetrinn 1 og 2. Byggingen ble 
gjennomført med full drift av skolen i hele byggeperioden. 

Byggtrinn 1 omfattet utvendig arbeid med terreng og uteplass 
samt riving av deler av tilfluktsrommet og hulltaging i fasaden for 
nye vinduer og dører.

Byggetrinn 2 omfattet innvendige arbeider bestående av blant 
annet sosiale møteplasser, kafé, lesesal, undervisningsrom, grup­
perom, testlab for idrett og psykologi, trimrom samt snekkerverk­
sted og lager for filmskolen. Byggetrinn 2 inkluderer også et 
utendørs amfi samt oppgradering og utvidelse av ventilasjons-
anlegget.

Den største utfordringen i byggesaken har vært saging og pigging 
av de opptil tre meter tykke veggene i tilfluktsrommet.  Et arbeide 
som skulle gjennomføres mens det pågikk undervisning ved høg­

skolen. En annen utfordring var de store kravene til helhetlig 
utforming som tar hensyn til skolens vakre beliggenhet. 

Det har vært et nært samarbeid med høgskolen gjennom hele 
byggeprosessen. Høgskolen i Lillehammer etablerte også egen 
brukergruppe som har stått ansvarlig for innkjøp av utstyr til blant 
annet kantinen, idrettslabben. Brukergruppen har også vært 
ansvarlige for arbeidet med kunstnerisk utsmykning, inneklima, 
automasjon og SD-anlegg, energistyring og miljøvennlige 
materialer.

Byggearbeidene sto ferdig til den offisielle åpningen 29. oktober 
2010. Amfiet ble ferdigstilt til skolestart samme år.  

I prosjektgjennomføringen og byggeperioden ble det avholdt kon­
traktgruppemøter ved behov. Det har ikke vært registrert noen 
skader eller alvorlige uhell i byggeperioden. Prosjektet ble gjen­
nomført uten noen store problemer og med løsningsorienterte 
deltagerne, og ble overlevert innenfor avtalt framdrift og gjeldende 
kostnadsramme.
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Bygningsmessig beskrivelse

Lokalets plassering og identitet
Lokalene ligger på nederste plan i høgskolen, under kantinen. 
Området har, på grunn av sin funksjon, ikke vært tilgjengelig for 
det store flertall av studenter og ansatte, og få har derfor kjent til 
dette 1700 m2 store lokalet.

Lokalene ble bygget som tilfluktsrom/beredskapsrom, og fikk der­
for en spesiell utforming. Lokalene var uten dagslys og med rom 
og utforming beregnet for å kunne fungere som beredskapskvarter 
i spesielle situasjoner. I lokalene fantes også TV- og radiostudio for 
NRK, flere tekniske rom, lagerrom og et stort kjøkken. 

Lokalene framstod som svært kjelleraktige, med dårlig akustikk, 
uten dagslys og med tunge betong- og ståldører. Med dette 
utgangspunktet skulle det skapes attraktive og hyggelige lokaler 
for høgskolens studenter og ansatte

Lys, akustikk og inneklima
Lokalene var uten dagslys og ligger slik plassert at det kun var 
mulig å få lys inn fra en kant. Det var derfor avgjørende å få mest 
mulig effekt innover i lokalene av den vindusveggen som var mulig 
å etablere. I tillegg ville det bety mye å finne gode løsninger for 
kunstig belysning. Overflater i lokalene var i stor grad betong i 
hovedkonstruksjonene og gipsplater i lettveggene. Ytterveggene og 
tak var i sin helhet kledd med  stålplater for å beskytte mot elek­
tromagnetiske pulser. Dette, sammen med armerte betongvegger 

og dekker på 50–120 cm, førte til at lokalene var helt uten dekning 
for mobiltelefon og data. I tillegg var akustikken en utfordring. 
Lydisolering mot tilliggende rom var imidlertid uproblematisk. 
Mot kantinen i etasjen over var det for eksempel et dekke med 
flere sjikt av armert betong og dempende sjikt, alt på til sammen 
ca. 1,2 meter. Lokalene var utstyrt med ventilasjonsanlegg tilpas­
set bruk som beredskapsrom. Dette anlegget ville ikke kunne 
dekke behovet ved høgskolens bruk. Lokalenes form, med dype 
lokaler og relativt moderat takhøyde, medførte store utfordringer 
for plassering av ventilasjonsrom og kanalføringer.

Bygningsmessige forhold
Lokalene på plan 1 ble bygget for en helt spesiell funksjon og med 
helt spesielle bygningsmessige løsninger. Bærekonstruksjoner som 
søyler, vegger og dekker er bygget for å tåle ekstreme belastninger 
og rystelser, og er dermed tilsvarende vanskelige å endre. Dekke 
over arealet har en samlet tykkelse på ca. 1,4 meter, der mye av 
dette er armert betong. Dette innebærer at takhøgden i lokalet er 
redusert i forhold til resten av plan 1, og det var ikke mulig å endre 
takhøyden. Ytterveggen mot vest ligger slik at det ville være mulig 
å sette inn vinduer mot utearealet ved Vesthove. Veggen består av 
80 cm armert betong. I tillegg er det 20 cm vegger utvendig samt 
dekker rundt og over sluser og ytterst en  trykkmantel av stein og 
jord.

Det var tre hovedutfordringer i prosjektet; lokalets plassering og identitet, lys, akustikk og inneklima samt bygnings-
messige forhold.



Betongskjæringen og uttransport av betongelementer var den stør­
ste tekniske utfordringen med prosjektet. De største betong­
elementene som ble fraktet ut hadde hver en vekt på 10–12 tonn. 
Dette arbeidet krevde spesiell kompetanse for å kunne gjennom­
føres uten fare for helse og sikkerhet. 

Lokalene var inndelt i mange rom og funksjoner med innvendige 
vegger av betong og murverk samt vegger av stålbindingsverk, 
kledd med gipsplater. Omfanget på rivemasser var en stor 
utfordring. Rivemasser ble sortert og levert i fraksjoner i samråd 
med det lokale renovasjonsselskapet og mottakere av materialer til 
gjenvinning, resirkulering og gjenbruk.

Arkitektonisk hovedgrep
Lokalenes plassering og form er gitt av de eksisterende konstruk­
sjonene. Konseptet for prosjektet er utformet med to viktige mål­
setninger:
- �dagslyset må utnyttes og flest mulig lokaler skal ha kontakt med 

dagslys
- �lokalene skal utformes slik at det blir enkelt å orientere seg.

Romprogrammet inneholdt funksjoner som kaffebar med plass 
for ca. 150 personer, lesesal med ca. 50 plasser, undervisningsrom 
og grupperom, idrettsfysiologisk testlaboratorium, treningsrom 
for studenter og ansatte, laboratorium for psykososiale tester, samt 
nødvendige tekniske rom.

Kaffebaren ble plassert som sentrum i anlegget, ut mot veggen 
med dagslys. Kaffebaren er et stort rom, ca. 300 m2, og er åpent 
mot korridoren fra innvendig hovedadkomst. Dermed fungerer 
kaffebaren som en formidler av dagslyset inn i de tilknyttede loka­
lene. Lesesal, studentkontorer og grupperom ligger mot kaffebaren 
og hovedadkomsten, og er utformet med glassvegger og vinduer 
for å gi åpenhet og mest mulig dagslys inn i lokalene. 

Hovedkommunikasjonsåren går gjennom området fra den inn­
vendige hovedadkomsten i nord, ved heis og trapp og den nye 
utgangen/inngangen i sør. Midt på ligger kaffebaren, ut mot dags­
lyset fra vest. Grupperommene ligger med adkomst fra kaffebaren 
og fra inngangspartiet til kaffebaren.

Idrettsfysiologisk testlab ligger i lokaler som opprinnelig huset 
NRKs TV-studio, og som derfor har ekstra takhøyde. Samlet areal 
for idrettslaboratoriet er ca. 110 m2. Lokalene ligger øst for hoved­
korridoren, inn mot bakken og uten dagslys. Vegg i vegg med 
idrettslaboratoriet ligger treningssenteret med 200 m2 trenings­
lokaler.

Undervisningsrommene ligger midt inne i arealet, med direkte 
atkomst fra hovedkommunikasjonsåren. To av undervisningsrom­
mene ligger samlet inntil lesesalen og kan ved hjelp av mobile 
vegger slås sammen med lesesalen til et stort rom med samlet areal 
på ca. 245 m2.  Undervisningsrommene har ikke dagslys og det er 
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i disse rommene montert spesielle takarmaturer med lys som opp­
fattes som dagslys/overlys. Dette er for å bedre trivselen i lokalene.

Tekniske hovedprinsipper, takhøyde og himlinger
Det nye ventilasjonsanlegget er bygget i hver ende av området. Ett 
inne i de opprinnelige lokalene i nord-vest og ett i det nye venti­
lasjonsrommet inntil området på sørsiden. På denne måten oppnår 
man reduserte lengder på hovedkanaler og dermed mindre dimen­
sjoner, samt at behovet for kryssing reduseres. Hovedkanaler er 
systematisk plassert inntil bakvegger, der det ikke er vinduer mot 
det fri, og slik at sentrale deler av rommene får full takhøyde, mens 
himlingshøgden reduseres inn mot vegger der det går hovedkana­
ler. Korridorarealene er også benyttet som føringsveier.og har der­
for redusert himlingshøyde.

I den ytterste delen av kaffebaren, mot vindusveggen, går himlin­
gen helt opp til dekket, og utnytter maksimalt muligheten for å 
få lys inn i lokalene. I denne delen er himlingshøyden ca. 295 cm. 
Himlingshøyden videre innover i kaffebaren ligger på ca. 265 cm. 
Dette gir plass for innfelte armaturer og føringer for elektrisitet, 
sanitær og varme. Innerst i lokalene og i korridoren ligger himlin­
gene lavere, på ca. 2,4–2,5 meter og gir plass for ventilasjons­
kanaler. Det er benyttet nedhengte, akustiske himlinger i form av 
mineralullabsorbenter i T-profilsystem i alle lokaler.

Materialer og uttrykk
Utvendig er det, for nye vegger, lagt vekt på å benytte samme 
materialer og løsninger som i den opprinnelige bygningen. Vin­
dusveggen i kaffebaren er løst ved at glassveggsystemet fra kantinen 
er forlenget ned. Franske dører som tidligere satt i kantineveggen 
er demontert og flyttet ned til kaffebaren. De utvendige materia­
lene er skifer på tette vegger, lakkert aluminium bæresystem for 
glassvegger, utvendige beslag i RZ-plater og ellers glass i glassvegger 
og dører.

Innvendig er alle vegger malt lyse. Dette skiller seg fra farger og 
overflater ellers i bygningen der det er lagt vekt på at flatene skal 
stå med sin naturlige farge. Det vil si for eksempel betong som er 
behandlet med støvbindende, fargeløs impregnering. I det tidligere 
beredskapsrommet var dette prinsippet vanskelig å følge siden det 
er skrudd metallplater på alle yttervegger i betong. Det ville bli et 
omfattende og kostbart arbeide å fjerne platene. I tillegg var det 
på store deler av ytterveggen montert utlekting, innvendig isole­
ring og plater. Isoleringen var det behov for og det ville koste mye 
å demontere påforingen. I tillegg til de tekniske og økonomiske 
argumenter for  å benytte malte overflater var det også viktig å gi 
overflatene en lys farge for å gi best mulig effekt av dagslys og 
kunstig lys samt unngå overflater som ”sluker” lys.

Himlingene er lyse, i standard farge for himlingsplater. Det er 
benyttet mye innvendig glass for å gi mest mulig lys og åpenhet i 
lokalene.

På gulvet er lagt mørke grå vinylfliser med mønster i overflaten 
som gir god demping av trinnlyd. Fargen er valgt for å gi god 
kontrast til veggene og til ledelinjer som er lagt med lyse, glatte  
fliser. Flisene som er benyttet i ledelinjene har god kontrast både 
i farge/refleksjon og i overflate/lyd.

Kaffebaren med barfronter er utformet i mørke farger og materia­
ler, i kontrast til lyse vegger og tak, og skiller seg tydelig ut i 
interiøret.

Utomhusområde og ny inngang til kaffebaren
Vest for lokalene lå det tidligere en adkomstplass til den viktigste 
inngangen på plan 1. Området ligger sørvendt og er godt skjermet.

Ved utbyggingen ble terrengskråningen som tjente som mantling 
for ytterveggen i beredskapsrommet, samt slusene som lå på 
utsiden, fjernet. Plassen ble dermed nærmere tredoblet i areal og 
ga mulighet for å etablere uteareal utenfor kaffebaren. På som­
meren kan de franske dørene åpnes og gir dermed uteareal i direkte 
forbindelse med kaffebaren. Langs veggen er det montert en stor 
markise som dekker de innerste fem metrene langs veggen. I til­
knytning til uteområdet er det og etablert ny inngang direkte inn 
til kaffebaren og til hele det nye arealet.

Sør for det nye utearealet ligger det en skråning som tar opp en 
etasjes høydeforskjell, fra kantineplanet og ned til kaffebaren i plan 
1. Denne skråningen blir ved store arrangementer benyttet som 
sitteamfi under konserter, for eksempel ved studiestart. Høgskolen 
ønsket å oppgradere dette området og det ble derfor bygget et amfi 
i skråningen, med plass for ca. 1100 personer. Sammen med 
utearealet foran kantinen, med plass for ca. 500 personer, og med 
deler av arealet i bunnen av amfiet, er det samlet plass for nærmere 
2000 personer.

Amfiet ble bygget opp med støttemursblokker i betong som dan­
ner trinn og sitteflater. På de horisontale gangflatene er det lagt 
gress.
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Kunstprosjektet

De nyoppførte verkene på Høyskolen i Lillehammer (HiL) tar 
utgangspunkt i skolens egen kunstsamling, med dens vekt på tak­
tilitet og sansing, men legger også vekt på oppdagelse og nysgjer­
righet som sentrale verdier i et internasjonalt skolemiljø. Sverre 
Malling advarer oss mot flokkmentalitet i sin henvisning til fløyte­
spilleren i Hameln og Ole Martin Lund Bøs Doxa-serie leker med 
perspektiv i forhold til betrakteren. Ane Graffs fotoserie, på sin 
side, trekker inn etiske og estetiske aspekter ved kunnskapserver­
velse.  Alle legger de vekt på verdien – og faren – ved læring og 
kunnskap.

 �	K unstnere/kunstprosjekt
	 Doxa (#5-6)
		  Ole Martin Lund Bø
		  Maleri

	� Western kingbird juvenal wing 
1-6

		A  ne Graff
		  Fotografi

	 The piper
		  Sverre Malling
		T  egning

 �	�K unst i offentlige rom 
(KORO)

	 Prosjektansvarlig
�		  Bo Krister Wallström
	
 �	K unstutvalget

	 Kunstkonsulent		
		  Kjetil Røed
	A rkitekt		
		  Ståle Sletten
	B yggherre		
		T  ommy Pedersen
	B ruker		
		  Liv Overhalden

Prosjekt- 
administrasjon
KUNSTprosjektet





Byggeteknikk
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Ventilasjonsrom
Grunn og fundamenter
Grunnen under nytt ventilasjonsrom består av godt oppfylte mas­
ser som ble lagvis oppfylt og komprimert for prosjektet som ble 
gjennomført før OL i 1994. Tilbygget er derfor sålefundamentert 
på samme måte som hovedbygget for å unngå setningsproblema­
tikk av ulik karakter. Den opprinnelige bygningen er fundamentert 
på betongsåler på masser som er masseutskiftet i en dybde på ca. 
fire meter under plan 1.
 
Gulv i ventilasjonsrom er å betrakte som et gulv på grunn støpt 
på avrettet underlag.

Bæresystem
Ventilasjonstilbygget er en kombinasjon av plasstøpt og prefabrik­
kert betong. Vegger og trapper er utført i plasstøpt betong, mens 
dekket over teknisk rom er utført av hulldekker. Trappeoppbygg 
er i sin helhet i plasstøpt betong.

Ombygging av tilfluktsrom
Deler av begrensningsveggen i betong mot vest samt utvendig areal 
ble revet for å etablere en ny lesesal på plan 1. For å kompensere 
for manglende bæring ble det satt inn nye betongsøyler, 
400x400mm. Det ble kjerneboret hull gjennom eksisterende 
dekke for å forankre søylearmeringen.





VVS-tekniske anlegg
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Sanitæranlegg
I prosjektet er det utført mindre endringer og kompletteringer på 
sanitæranleggene. Det er lagt nye ledninger til kjøkkenet i kaffe­
baren og til det nye tekniske rommet i sør. 

Varmeanlegg
Plan 1
De ombygde arealer i plan 1 er tilknyttet skolens vannbårne 
varmeanlegg. Det er lagt nye varmebærerrør fra kulvert.

På grunn av rommenes plassering er det lite varmetap gjennom 
gulv, tak og yttervegger. Det er montert radiatorer for varmt vann 
langs ytterveggene mot vest. I alle andre rom er det varmeavgivelse 
fra belysning, personer og annen aktivitet som sørger for det nød­
vendige varmetilskudd.

Plan 3
Varmeanlegget i administrasjonsavdelingen består av elektriske 
panelovner under vinduene. Det er ikke gjort noen endringer på 
dette anlegget.

Brannslukkingsanlegg
De ombygde arealene er dekket med brannslangetromler som er 
lett tilgjengelige. Bygningen er ikke sprinklet.

Luftbehandling
Plan 1
Plan 1 ventileres fra to ventilasjonsrom, ett på nordsiden og ett på 
sørsiden av de ombygde arealene. Oppdelingen var nødvendig for 
å redusere kanaldimensjoner og for å oppnå tilstrekkelig takhøyde 
i etasjen der avstanden fra gulv til betongtak bare er 2,9 meter.

Ombygd areal i plan 1 er ca. 1740 m2. Ventilasjonsluftmengden 
er opp til 24 000 m3/time, noe som tilsvarer ca. 14 m3/time pr. 
m2 golvflate. Luftmengdene er styrt av luftens temperatur og 
CO2-innhold (VAV-system). Det vil si at luftmengdene normalt 
er lavere, men at temperatur- og CO2-følere i rommene åpner for 
større luftmengder ved behov. Det er 20 soner med individuell 
regulering av luftmengdene.

Tilluften er filtrert og oppvarmet eller kjølt til ønsket temperatur. 
Aggregatene har roterende varmegjenvinnere som kan overføre 
75–80 % av varmen i fraluften til tilluften.

Varmebatteriene er tilknyttet skolens vannbårne anlegg.

Kjølebatteriene forsynes fra nytt isvannsanlegg med kjølemaskin 
montert i vifterom sør i bygningen. 



Plan 3
I administrasjonsavdelingen i plan 3 er ventilasjonsanlegget bygd 
om og det er supplert med kjølebafler i alle rom. Luftmengdene 
er økt ved at det er montert flere ventiler og ved bedre utnyttelse 
av kanalene i betongelementene. Arealet som omfattes av ombyg­
gingen er 420 m2 og luftmengden er 4 500 m3/time. Alle kontor 
og møterom har individuell temperaturregulering med romtermo­
stat som regulerer ytelsen på kjølebaffelen.

Nytt ventilasjonsaggregat er plassert i vifterom sør i plan 1. Kana­
ler til plan 3 ligger innkasset på sørfasaden.

Administrasjonsavdelingen var tidligere ventilert fra samme aggre­
gat som auditoriene C og D. Luftmengden som gikk til adminis­
trasjonen kan nå utnyttes i auditoriene.

Luftkjøleanlegg
Det er plassert en ny kjølemaskin som produserer isvann i teknisk 
rom på plan 1. Kjølekapasitet er 144 kW med isvannstemperatur 
7–12 °C. Det er lagt en egen kurs til plan 3. Denne kursen sirku­
lerer ved 14–17 °C og forsyner 27 kjølebafler i administrasjons­
avdelingen i tillegg til luftkjølere i datarom.

Varmeveksler mot uteluft, tørrkjøler, er plassert på terrenget 
ovenfor.

Automatikkanlegg
Alle anleggene er tilknyttet det sentrale SD-anlegget. Det gjelder 
ventilasjonsaggregatene og alle sonespjeldene med temperatur- og 
CO2-givere, varmeanlegget på plan 1, kjøleanlegget og alle kjøle­
baflene med romtemperaturgivere på plan 3.



Elektrotekniske anlegg
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Generelle elkraftanlegg
Det er montert nye bæresystemer i form av kabelstiger/kabelbroer 
over himling.
Veggkanaler er benyttet i de fleste rom for montering av svak- og 
sterkstrømsuttak. Det opprinnelige jordingsanlegget er kontrollert 
og utbedret.

Strømforsyning
Den eksisterende hovedfordelingen er bygget om for gjenbruk. 
Det er levert en ny underfordeling for arealene.

Lysanlegg
Det er levert nye armaturer og lyskilder. Det er benyttet DALI 
lysstyringssystem for enkelt skifte av scenarioer.

Det er installert et nytt nødlysanlegg.

IKT-anlegg
Det er etablert et nytt IKT-rom. Herfra er det etablert et  kategori 
6 spredenett i de ombygde arealene. Anlegget er tilknyttet skolen 
hovedsentral via fiberkabel.

Brannalarmanlegg
Det er montert et nytt brannvarslingsanlegg med forskjellige 
alarmnivåer. Anlegget er tilknyttet skolens eksisterende anlegg.

Adgangskontroll
Det er montert et nytt adgangskontrollanlegg. Det er av samme 
fabrikat som skolens eksisterende anlegg og styres sentralt.

Lydforsterkning
Det er montert PA-anlegg i kaffebaren. I tillegg er det montert 
teleslyngeanlegg i 4 klasserom. Rack med forsterkere, mixerutstyr, 
mottakere for mikrofoner osv. er montert i eget låsbart rom.

Automatisering
De nye tekniske installasjonene er tilknyttet skolen eksisterende 
sentrale driftskontrollanlegg.

Utendørs elkraft
Det er montert ny utendørsbelysning.
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