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Ferdigmelding nr. 700/2011
Prosjektnr. 11645

fakta om prosjektet

Kostnadsramme	 38,7 mill.kr

Arealer 

Nybygg	 606 m2

Eksisterende bygg	 701 m2

Energimerking

Nybygg	K lasse A

Eksisterende bygg (fredet)	K lasse B



Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendoms
utvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og 
organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Statsbygg

Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer 
bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokal­
behovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs 
virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne 
forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap 
for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, 
estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet 
på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer.

Rådgivning og byggherrevirksomhet
Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. 
Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private marke­
det, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbe­
hovet krever nybygg, er Statsbygg rådgiver overfor statlige 
leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre 
for departementene når staten selv skal eie nybygget.

Eiendomsforvaltning
Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og 
utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høg­
skoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, 

samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvalt­
ning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle 
lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare byg­
ningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal 
Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og 
arkitektoniske verdi.

Utviklingsprosjekter
Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige inter­
esser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av 
statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale 
myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny 
bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpo­
litiske målene, skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen 
forskning og utvikling (FoU). FOU-virksomheten omfatter også 
prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, 
forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.
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Etter hvert som tiden gikk ble Bjerkly for liten. Det var mange 
ungdommer og familier i Vestfold som trengte bistand, og fylkes­
barnevernet trengte flere plasser. Løsningen ble at institusjonen 
flyttet fra Barkåker til Borre i 2001, fikk plass til åtte ungdommer 
og skiftet navn til FAUN (Fylkesbarnevernets avdeling for ungdom 
og nettverk).

Da staten overtok de fylkeskommunale oppgavene 1. januar 2004 
gikk det ikke lang tid før Barne-, familie- og ungdomsetaten (Buf­
etat) mente at lokalene som FAUN hadde på Borre ikke var gode 
nok, og ønsket om en ny institusjon begynte å spire.

Tønsberg ungdoms- og familiesenter ble etablert 1. januar 2007 
som en av flere store og robuste barnevernsenheter i Bufetat, region 
sør. Flere små enheter ble slått sammen og familiehjem, bered­
skapshjem og treningsfamilier for ungdom, Multisystemisk terapi 
(MST) og akuttinstitusjon for ungdom (FAUN) ble dermed 
grunnlaget for Tønsberg ungdoms- og familiesenter. I forbindelse 
med denne omorganiseringen skiftet også institusjonen navn til 
Akutt Borre. Fortsatt var det et stort ønske om bedre, nyere og 
mer hensiktsmessige lokaler til institusjonen, både hos Bufetat som 
regional myndighet, men også fra ledelsen og de ansatte i Tønsberg 
ungdoms- og familiesenter.

I februar 2007 ble det nedsatt en gruppe bestående av datidens 
ledelse, tillitsvalgte og verneombud som begynte å planlegge en 
ny institusjon og utarbeidet en kravspesifikasjon. Det overordnede 
prinsippet for utforming av bygget skulle på den ene siden ivareta 
hensynet til kommunikasjon, samarbeid, oversikt og sikkerhet for 

personalet, og på den andre siden skulle ungdommenes behov for 
omsorg, trygghet og trivsel ivaretas.

De faglige føringene fra regionledelsen var at bygget måtte være 
funksjonelt i forhold til de tjenester som skulle ytes, og at barn og 
familie måtte tenkes sammen ved selve utformingen. Arkitektonisk 
og interiørmessig skulle stilen være enkel og ”ujålete”. Gruppen 
tenkte videre at utearealene skulle være av et visst omfang for å 
kunne gi plass til utendørsaktiviteter for ungdommene som bor 
på institusjonen. Det var også ønskelig at utearealene ble delt opp 
på en slik måte at personalet og ungdommene kunne ha mulighet 
til å få et nødvendig ”pusterom” fra hverandre i situasjoner hvor 
det kunne være fornuftig.

Det ble brukt mye tid på å vurdere om institusjonen skulle 
nyetablerers på den tomten den var på eller om man skulle se seg 
om etter andre lokaler. Etter mange runder, tanker og ideer beslut­
tet regiondirektøren i Bufetat, region sør at institusjonen skulle 
etableres i lokalene som Statsbygg eier på Barkåker.

Etter at anbudsrunden var gjennomført og valget hadde falt på 
Kristiansen & Bernhardt som samarbeidspartnere, ble det nedsatt 
en ny gruppe bestående av seksjonssjef, ledende miljøterapeut, 
samt tillitsvalgte. Denne gruppen påbegynte et samarbeid med 
Statsbygg og arkitektene, og i begynnelsen av 2010 begynte rom­
programmet å ta form. Det var en hel del utforinger med Barkåker 
som valgt lokasjon for den nye institusjonen. Den første utfor­
dringen kom i forbindelse med Riksantikvarens påbud om fred­
ning av bygningen. Dette innebar et krav om at bygget skulle 

historikk
I 1992 etablerte Fylkesbarnevernet i Vestfold en institusjon på Barkåker som skulle ta i mot ungdom på korttids- og 
utredningsopphold. Institusjonen fikk navnet Bjerkly korttids- og utredningsinstitusjon og ble etablert i lokaler som 
hadde vært brukt som barneverninstitusjon fra ca. 1958. Institusjonen fra 50-tallet ble etablert som et resultat av 
barnevernloven fra 1953.



ivaretas og bevares på en slik måte at man kunne se hvordan det 
hadde vært utformet tidligere som institusjon. Man kunne altså 
ikke foreta en fullstendig endring av det eksisterende bygget basert 
på hva som ville være en mest mulig funksjonell institusjon for 
nåtidens ungdom i akutt krise. Dette var en stor utfordring, og 
det ble raskt klart at institusjonsdrift basert på eksisterende bygg 
ikke ville kunne la seg gjøre.

Arkitektenes løsning på dette var å oppføre et nytt bygg med for­
bindelse til det gamle i nedkant av tomten. Institusjonsdelen ble 
dermed lagt på ett plan uten noen form for trapper. Funksjoner 
som vasking og lagring ble lagt i kjelleren i opprinnelig bygg og i 
umiddelbar nærhet til den nyoppførte institusjonsdelen. Den opp­
rinnelige bygningen ble dermed hovedsakelig innredet for å ivareta 
administrative funksjoner, og ikke institusjonsbaserte tiltak som 
for eksempel beredskapshjem.

Utfordringen med kravene fra Riksantikvaren medførte noen 
ekstra kostnader, og prosjektet måtte gjennom et kostnadskutt når 
romprogrammet var ferdig. Gruppen måtte sammen med arkitek­
tene vurdere hvilke arealer som kunne reduseres og hvilke som var 
påkrevd for å kunne ivareta en forsvarlig drift. Alle arealene ble 
noe redusert og familieleilighet og inntaksdel ble foreslått fjernet. 
Gruppen så at en arealreduksjon var mulig, men at dersom man 
fjernet familieleilighet og inntaksavdeling ville intensjonene i for­
arbeidet om å bygge en mer funksjonell institusjon med evne til å 
håndtere en differensiert målgruppe ikke bli nådd. Gruppen fikk 
gjennomslag for dette synet hos besluttende myndigheter.

På forsommeren 2010 ble spaden satt i jorda med lovnader fra 
Statsbygg om at bygget ville stå ferdig i løpet av et år. Enhetens 
ledelse deltok på de fleste byggemøtene, men fant fort ut at det å 
bygge hus er ikke alltid lett for et knippe sosialarbeidere. Her måtte 
vi ta stilling til mange ting man egentlig ikke hadde noe greie på:
•	 «Hva slags låser skal det være i dørene?»
•	 «Skal vinduene kunne åpnes?»
•	 «Hvilken kjøkkeninnredning skal vi ha?»
•	 «Hvor skal benkeplatene være?»
•	 «Hvor skal det være stikkontakter og TV-uttak?»
•	 «Hva med lys og ventilasjon?»
•	 «Hvilke type plater skal det være på veggene?»
•	 «Skal det være vindu i støyskjermen?»
Spørsmålene haglet, og alle ville ha svar der og da!

25. august 2011 flyttet institusjonen inn i nye flotte lokaler som 
er miljøvennlige og gir rom for en mer hensiktsmessig drift og 
fleksibel bruk av ressurser. Slik vi ser det vil Vestfold få et bedre og 
mer differensiert akuttilbud for ungdom. Med dette var igjen 
akuttinstitusjonen for ungdom i Vestfold tilbake der den startet i 
1992.

Takk til Bufetats regionledelsen, Statsbygg og ikke minst Atlant 
Entreprenør!

Stein Erik Lidtveit
enhetsleder

Bufetat, region sør
Tønsberg ungdoms- og familiesenter
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I oktober 2005 ble Statsbygg informert om at Bufetat vurderte mulighetene for å ta i bruk den gamle barneverns
institusjonen i Kantarellvegen 25 på Barkåker fra 1959. Institusjonen var tidligere mer kjent under navnet Bjerkås 
eller Iras Hus.

Byggesakens gang

Et mulighetsstudie bekreftet at det var mulig å bygge en ny akutt­
institusjon og et nytt administrasjonsbygg på den kompakte eien­
dommen. I oktober 2008 bestemte Bufetat og Statsbygg seg for å 
etablere prosjektet Tønsberg Akutt. Alle behov og ønsker ble bear­
beidet inn i et rom- og funksjonsprogram, og det ble holdt høy 
fokus på utearealet for å få en god og effektiv utnyttelse av dette 
arealet. Programmet ble ferdigstilt i januar 2009. 

Statsbygg valgte totalentreprise som gjennomføringsmodell, og 
inviterte til konkurranse om utarbeidelse av et utvidet skissepro­
sjekt. Arkitektfirmaet Kristiansen og Bernhard i Tønsberg ble valgt 
ut, og fikk hovedansvaret for dette oppdraget. Arkitekten fikk 
informasjon om landsverneplanens arbeid for barnevernsinstitu­
sjoner, og viktigheten av å ivareta Riksantikvarens føringer for vern 
av deler av den opprinnelige bygningen og deler av utearealet. 
All programmering ble gjort i dRofus siden det var besluttet å 
benytte BIM i dette prosjektet.  

Selv om bygningen ikke skulle være et signalbygg, var det viktig å 
ha fokus på hva bygningen signaliserer ovenfor brukere, ansatte 
og omgivelsene. 

I mars 2009 stilte kommunen krav i forhold til omregulering av 
eiendommen fra bolig til offentlig formål. Dette arbeidet ble utført 
parallelt med forprosjekteringen av institusjonen. Riksantikvaren 
ble involvert for å finne gode løsninger i forhold til de fredede 
elementene. 
I april 2009 ble det avholdt et nabomøte der Statsbygg, Bufetat 
region sør og arkitekten informerte om planene for eiendommen. 

Brukerutvalget for Tønsberg Akutt var tett involvert i hele skisse­
prosjektfasen. Arkitektens bruk av BIM gjorde det enkelt for alle 
å forstå modellforslagene og derved kunne komme med gode inn­
spill i planleggingen. 

16. desember 2009 ble reguleringsplanen vedtatt av Tønsberg 
kommune, og 22. januar 2010 ga Arbeidstilsynet sitt samtykke til 
byggeplanene. Den 23. februar 2010 ga Tønsberg kommune sin 
rammetillatelse for gjennomføringen av prosjektet. 

I mars 2010 ble tilbudsinvitasjon for totalentreprise sendt ut til 
tre utvalgte firmaer, og Statsbygg mottok to tilbud den 6. mai 



2011. Etter gjennomførte forhandlinger viste det seg at Atlant 
Entreprenør AS hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 

Etter å ha avholdt et oppdragsmøte med Bufetat var det enighet 
om at prosjektet skulle gjennomføres, og husleiekontrakten ble 
signert den 25. juni 2010. 

1. september 2010 kunne Atlant Entreprenør AS starte detaljpro­
sjektering og rigging av byggeplassen. Byggearbeidene med fun­
damentering av tilbygget, rivearbeider i eksisterende bygg og 
boring av energibrønner startet i september 2010. I slutten av 
januar 2011 var tilbygget tett utvendig og dette ble senere markert 
med et hyggelig kranselag på byggeplassen hvor Statsbyggs pro­
sjektleder grillet hamburgere og pølser for alle gjestene, etterfulgt 
av en kort takketale og utdeling av symbolske gaver til alle pro­
sjektdeltakere. Etterpå ble det servert marsipankake og kaffe som 
seg hør og bør på et kranselag. 

I juli 2011 var bygget ferdig slik at det kunne gjennomføres fer­
digbefaring og delovertakelse av bygningene. Den seks måneders 
lange prøvedriftperioden kunne nå starte opp.

Statsbygg og byggekoordinator har deltatt på totalentreprenørens 
prosjekterings- og framdriftsmøter i hele byggeperioden. En tverr­
faglig BIM-modell ble gjennomgått på storskjerm på mange 
møter, og det ble diskutert ulike detaljløsninger og simulert ulike 
kollisjonstester. Bufetat region sør og Statsbygg region sør har vært 
ivrige deltakere på mange byggherremøter. 

Det ble satt strenge energikrav i dette prosjektet selv om den opp­
rinnelige bygningen fra 1959 skulle behandles som fredet. Vi er 
derfor stolte av at nybygget nå har fått energimerke A, og at den 
fredede bygningen har oppnådd energimerke C. Det er montert 
et avansert SD-anlegg i bygningen som skal være et godt hjelpe­
middel for å kunne innfri energimålene i driftsfasen.
 
Prosjektet er gjennomført uten registrerte skader og uhell, og er 
nå tatt i bruk av fornøyde leietakere.
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Bjørken i den delvis bevarte porten mot adkomsten fra Hortensveien stammer fra 1959 da Bjerkly barnehjem ble 
bygget av kommunen. Den eksisterende bygningen på Kantarellveien 25 hadde bare plass til 10 barn. Inntil 1953 
hadde barnehjemmene gjerne vært store bygninger med opptil 40 barn. En gang under årenes løp fikk bygningen 
navnet Iras hus, men har i dag navnet Tønsberg ungdoms- og familiesenter, seksjon Barkåker.

Antikvariske hensyn

Synet på barn og barnets rettigheter endret seg drastisk ved at en 
ny barnevernslov ble vedtatt i 1953. Institusjonene skulle etableres 
i vanlige boligområder for at barna skulle kunne ha et naturlig 
samvær med barn i nabolaget. Iras hus er bygd som Sosialdepar­
tementet foreskriver, og kunne ligne en litt stor privatvilla. Huset 
skiller seg dermed fra eldre barnehjem på flere måter. Det fantes 
nye funksjoner som lekerom og hobbyrom, samt oppbevarings­
muligheter for utstyr til fritidsaktiviteter. Dette er også begrun­
nelsen til hvorfor dette anlegget er valgt ut som et av de beste 
eksempler på barnehjem som er bygget etter denne loven i Norge, 
og er av nasjonal verdi. Anlegget er foreslått fredet i det sektorvise 
arbeidet med landsverneplaner, og skal behandles som om den er 

fredet inntil Riksantikvaren endelig forskriftsfreder anlegget. Fred­
ningen skal sikre bygningens utforming og uttrykk, og represen­
terer en utvikling som er barnevernshistorisk viktig.

På Statsbyggs arbeid med fredede og verneverdige bygninger er 
Riksantikvaren kulturminnemyndighet, hvilket betyr at de skal 
godkjenne alle tiltak. Med utgangspunkt i fredningsforslaget gav 
Riksantikvaren noen føringer til om- og tilbygget. 

De ønsket ett tilbygg på vestfasaden, på to etasjer hvis bruker 
ønsket dette. Opprinnelig og ny bygning skulle være tydelig fysisk 
adskilte, forbundet med en forbindelsesgang som underordnet seg 



den opprinnelige bygningen. Det nye tilbygget skulle utformes 
med respekt for eksisterende bygningsmasse. Det nye tilbygget 
kunne gis et annet formspråk, men skulle i uttrykk samsvare med 
opprinnelig bygning. Videre hadde Riksantikvaren føringer til 
detaljutformingen av blant annet vinduene, som skulle ligne de 
opprinnelige mest mulig samtidig som de skulle tilfredsstille 
dagens krav til energi og sikkerhet.

For å vise at barna hadde egne rom, ikke som tidligere hvor de sov 
på store sovesaler, ble romløsningen i første etasje i den opprinne­
lige bygningen delvis beholdt. Plassering og størrelse på soverom­
mene er fortsatt synlig i den lange korridoren. Her ser man 

tydelig hvor de tidligere soveromsdørene har stått. Inne på det 
store møterommet er rester av de opprinnelige deleveggene 
beholdt.

I tillegg ble deler av oppbevaringsskapene på loftet over andre 
etasje beholdt. Her hadde barna hvert sitt private skap til oppbe­
varing av egne personlige eiendeler. Dette forteller noe om barnas 
hverdag på 1950-60-tallene. Den innvendige hovedtrappen og 
rekkverket er også beholdt. Likeså tørkeskapet i underetasjen.
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Bygningsmessig beskrivelse

Eksisterende bygning er fredet, og ytterveggene kan derfor ikke 
etterisoleres. Utskifting av vinduer, isolering av gulv og tak og 
eventuelt andre tiltak var spillerommet i forhold til energi-effek­
tiviseringen. I den opprinnelige bygningen skal fasaden og hoved­
strukturen behandles som fredet. Det samme gjelder porten og 
portstolpene for den tidligere hovedadkomsten, samt enkelte dører 
og innredninger inne i bygningen. Mot riksveien var det krav om 
støyskjerm for å tilfredsstille støykravene for uteområdene.

Konsept
Den opprinnelige bygningen er brukt til kontorer og driftstekniske 
arealer, siden romhøyder og inndeling her ikke egner seg til insti­
tusjonsformål. Nytt institusjonsbygg er lagt som en smal, skallfor­
met bygningskropp i randsonen mot vest og i tilknytning til 
underetasjen mot den opprinnelige bygning. Plasseringen på tomta 
gir muligheter for store samlede og oversiktlige utearealer samtidig 
som den fredede bygningen får dominere anlegget. Parkeringsplas­
ser og carport er lagt ved hovedadkomsten, mens en asfaltert ball­
plass ved hagedelen kan benyttes til parkering ved behov. Plassering 
av institusjon på underetasjenivå krevde utsjakting av eksisterende 
terreng. Dette er utnyttet til en sonedeling av uteoppholdsarealene.

Organisering og utforming
Institusjonen er organisert lineært med inntaksavdeling og fami­
lieleilighet i endene av bygget med egne skjermede adkomster. 
Beboerrommene er lagt mot vest og naboer, mens fellesrommene 

åpner seg mot uteoppholdsrommet i øst. Institusjonen kan deles 
i to, med mulighet for egne, separate innganger.

Bygningskroppen er utformet som et beskyttende skall hvor skall­
formen blir understreket med buet, metallbeslått tak og vegg. 
Beboerrommene manifesterer seg ved individuelt utformede og 
fargesatte karnapper som stikker ut av skallformen og inn i rom­
met som et sitteelement. Mot øst og uteanlegget stikker fellesrom 
ut av hovedbygningskroppen som samlende volumer med over­
bygde uteoppholdsarealer.

Institusjonsdelen har et teknisk loft for horisontale tekniske førin­
ger med direkte gjennomføringer til beboerrom og oppholdsrom. 
Koblingen mot den opprinnelige bygningen ligger som en smal 
gang i underetasjen. Luftebalkongen i enden av denne bygningen 
måtte fjernes for å muliggjøre sammenkoblingen. I den opprinne­
lige bygningen er den opprinnelige rominndeling bevart mest 
mulig. Det har vært nødvendig å rive enkelte vegger for å få til 
større arealer, men da er deler av veggene beholdt for å synliggjøre 
historien. Gjenmuring av tidligere åpninger er gjort slik at åpnin­
gen er synlig i veggflaten. Ny heis i den opprinnelige bygningen 
sørger for at hele bygget er universelt utformet. I underetasjen 
ligger skjermingsrom, rapportrom og vaskerom for institusjons­
delen. Øvrige arealer her er forbeholdt for drift og lager. 

Bygning og uteområde skal i sin utforming bygge opp under virksomheten ved akuttseksjonen, hvor ro, harmoni og 
faste rammer for ungdommene vektlegges. Det ønskes ikke en monoton og autoritær karakter. Likevel kan anlegget 
svare på ungdommenes situasjon ved å uttrykke robusthet. Universell utforming og lavt energiforbruk har vært en 
viktig faktor i planleggingen. 



Første etasje benyttes til kontorer, møterom, undervisningsrom, 
samt personalrom. Denne etasjen har utgang til uteoppholdsarea­
ler, samt trinnfri adkomst fra parkeringsplass. I andre etasje ligger 
kontorer og møterom. I den opprinnelige bygningen er tekniske 
føringer i hovedsak lagt åpent med ventilasjonsrom på loft på 
begge bygningsfløyer. Luftinntaksrister er lagt i eksisterende åpnin­
ger, og avkast over tak er utformet og plassert som tradisjonelle 
piper i samråd med Riksantikvaren.

Konstruksjoner og materialer
Nybygget er lagt på en betongplate på mark med stålsøyler og 
takstoler i tre. Ytterveggskonstruksjonen er utformet i tre med 
utvendig kledning i miljøvennlig Kebony. Trekledningen er stedvis 
malt for å markere inngangene. Tak og skråstilt vegg mot vest er 
beslått med Rheinzink. Innvendige flater er utført av forsterket, 
dobbel gips som er malt.

Karnapper er utvendig beslått i fargelakkert stål, mens innvendig 
side er kledt med kompaktlaminat. Himlinger er faste og utført i 
gips. I korridor og fellesrom er himlingen perforert for akustisk 
regulering. Gulvet har linoleumsbelegg. I baderom er det flislagte 
overflater på vegger og gulv. 

Opprinnelig bygning er utført i gassbetong, med pusset og malt 
overflate utvendig og innvendig. Ytterveggskonstruksjonen er ikke 
endret. Nye 3-lags vinduer er høyisolerende og har 3-lags faste 

isolerglass med sprosseinndeling tett opp mot originalt utseende. 
Disse er utført i henhold til Riksantikvarens anvisninger. En stor 
andel av vinduene er i tillegg utført av sikkerhetsglass og har 
varmedempende belegg. Akustisk demping innvendig er limt opp 
som elementer til det pussede betongtaket. Eksisterende gulv i 
underetasjen er opprinnelig konstruert uten membran, og overflate 
er her utført som diffusjonsåpen flis. Kjøkkeninnredningen er i 
høytrykkslaminat med kantlister i tre. Skap, skrivebord, bokhyller 
og garderober er spesialbygget, veggfast og utført i lakkert bjerke­
finer.

Uteanlegg
Uteanleggets geometri understreker den opprinnelige bygningens 
posisjon og arronderer terrenget med tilgjengelige og differensierte 
soner ned mot nybygget som ligger på et lavere plan. Brede 
betongmurer trapper terrenget ned fra den asfalterte ballflaten mot 
riksveien via gressplen, nivå med subbusoverflate for bålplass og 
pergola til belegningsstein langs nybygget. Murene er sittekanter 
og danner overganger med ramper og trapper for tilgjengelighet 
på alle plan. Mot den fredede bygningen er gamle skiferheller lagt 
tilbake. Urte og staudebed langs fasaden stimulerer til aktivitet.

Plenen er plantet med en gruppe med frukttrær. I tillegg er vege­
tasjonsbeltet mot naboer i vest reetablert med oppstammede trær. 
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TegningER: Kristiansen & Bernhard
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  3  Aktivitetsrom
  4  Spisestue
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Kunstprosjektet
Tønsberg ungdoms- og familiesenter er en døgnbemannet akuttinstitusjon for ungdom i alderen 12-18 år. Institu
sjonen skal behandle unge mennesker som trenger akutt hjelp i kortere eller noe lengre perioder, og som i denne 
perioden vil være svært sårbare og mottakelige for visuell og emosjonell påvirkning, og for hvordan kunsten i insti-
tusjonens omgivelser virker på dem både tematisk og formalt. For fagstaben er det viktig at kunsten styrker deres 
eget arbeid med ungdommene og ikke undergraver det. De ønsket derfor et kunstprosjekt som bidrar til å gi en 
opplevelse av trivsel, omsorg og trygghet. 

I ungdommenes fellesarealer (eksempelvis TV-stue, spiserom, akti­
vitetsrom og korridor) henger fotografier av kunstneren Dag 
Nordbrenden (f. 1971). Fotografiene er en blanding av ”street 
photography” og portrett, og motivet er en serie med fotografi av 
katter fra Istanbul (60 x 54 cm og 80 x 90 cm). Nordbrenden 
avbilder kattene nesten mer som mennesker, hvor fotoprosjektet 
formidler dyrenes ulike sinnstilstander og personligheter. Spesielt 
ungdom kan ha lettere for å føle større sympati med dyr enn men­
nesker, slik at kunsten kan få en funksjon og fylle et behov for 
omsorg under deres opphold på akuttinstitusjonen. Kunstneren 
har ønsket å gjøre kattene stedspesifikke, da portrettene også er 
ment å fungere som en kontemplasjon over byen Istanbul. Om 
kattenes spesielle rolle i Istanbul sier Nordbrenden selv:

“Mange av disse kattene har utviklet vennskapelige forhold til folk, 
og blir i de fleste nabolag ansett som en naturlig del av lokalsam­
funnet. Folk jeg snakket med fortalte at denne statusen som kat­
tene i Istanbul nyter, er bygget på muslimske tradisjoner, og dets 
ideer om toleranse”. 

Et annet av Nordbrendens fotografi med tittel Park Scene (80 x 90 
cm) viser en tilsynelatende dagligdags hendelse med mennesker 

som spiller ball. I midten av motivet ser det ut som det stiger en 
kjegle av sollys opp av bakken, oppover mot himmelen. Dette gir 
en underlig stemning i motivet og gjør at situasjonen virker nesten 
overnaturlig.

Inne i inngangsområdet på institusjonen henger en serie akvareller 
av Lotte Konow Lund (f. 1967). Det er et utvalg verk på 23 styk­
ker fra hennes serie Hommage til Dagny Tande Lid. I tillegg til tekst 
med informasjon om prosjektets historie er de enkeltvis små akva­
rellene montert sammen slik at de utgjør en installasjon som er 
spesifikt utformet for institusjonen. Rammet inn og montert slik 
forsterker man opplevelsen av kunstnerens prosjekt og motiv. 
Blomstene kan oppleves som vakre og skjøre, men studerer man 
de enkelte verkene nærmere er de både abstrakte, tvetydige og 
mørke. For kunstneren har prosjektet også en konseptuell karakter, 
som gjenfinnes i hennes fremgangsmåte, og tanken om hvordan 
en kunstner har søkt å nærme seg en annen og dennes fagfelt.



	 Juli (Fotografi)
		  Dag Nordbrenden

	 August (Fotografi)
		  Dag Nordbrenden

	 September (Fotografi)
		  Dag Nordbrenden

	 Oktober (Fotografi)
		  Dag Nordbrenden

	 November (Fotografi)
		  Dag Nordbrenden

	 Why do I draw – 
	 Hommage a Dagny Tande Lid 
	 (akvarell, tegning) 
		  Lotte Konow Lund

 �Kunst i offentlige rom 
(KORO)

	�T rude Schjelderup Iversen 
(2011)

	 Therese Veier (2011)

 �Kunstutvalget:
	 Kunstnerisk konsulent 
		  Linn Cecilie Ulvin
 
	 Bruker
		  Lars Erik Bakke
		A  nita Utne

 �Kunstverk
	 Park Scene (Fotografi)
		  Dag Nordbrenden

	 April (Fotografi)
		  Dag Nordbrenden

	 Mai (Fotografi)
		  Dag Nordbrenden

Prosjekt- 
administrasjon
KUNSTprosjektet
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TV-stue.

Besøksstue.



Spisestue med inngang til kjøkkenet og utsikt til hagen.

Aktivitetsrom med utsikt til hagen.
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Sanitæranlegg
Det er installert et konvensjonelt sanitæranlegg med solid utstyr 
tilpasset brukergruppen.

Varmepumpeanlegg
Vann/vann-varmepumpe med kollektorer med fire slanger i seks 
energibrønner med 160 meters dybde. Varmepumpeanleggets 
brønnpark brukes også til frikjøling og styres av overordnet auto­
matikk og SD-anlegg. Total effektiv brønndybde er 860 meter og 
vil kunne gi en effekt på 88 kW.

Varmeanlegg
Varmeanlegget består av varmepumpe i kombinasjon med gasskjel 
(LPG). I nybygget er det installert gulvvarmeanlegg. I rehabilitert 
bygning er det installert radiatorer. Hele anlegget er dimensjonert 
for lavtemperatur. Varmeanlegget er også tilkoblet varmtvanntan­
ken for forvarming av varmt tappevann. Batterier i ventilasjons­
aggregatene er også en del av det vannbårne systemet.

Sprinkleranlegg
Bygningsmassen er fullsprinklet. 

Ventilasjon
Det er installert tre luftbehandlingsanlegg i bygningen.

360.001 Betjener ny bygning (plan 0), bolig- og oppholdsdel
360.002 Betjener mellombygg (plan 0 og 1), administrasjon
360.003 Betjener endebygg (plan 0, 1 og 2), administrasjon

Det er levert balansert luftbehandlingsanlegg med varmegjenvin­
ning til nybygget. Luftbehandlingsaggregatet er plassert i ventila­
sjonsrom på loftet og har en kapasitet på 6.300 m³/h. Aggregatet 
består av inntak- og avkastspjeld kl. 3, inntak- og fraluftfilter kl. 
EU7, til- og fraluftvifter type direktedrevne kammervifter, rote­
rende varmegjenvinner, vannvarmebatteri for varmtvann fra var­
mepumpe og kjølebatteri for isvann fra varmepumpe. Inntak av 
uteluft skjer via sjalusirist i ytterveggen mot nord. Avkast skjer via 
sjalusirist i yttervegg mot øst. Lokalene ventileres etter omrørings­
prinsippet. Luften tilføres via takmonterte diffusorer og trekkes ut 
via takmonterte kontrollventiler. I oppholdsrom med stor tak­
høyde er det tilført luft via veggmonterte bakkantventiler og vegg­
monterte kontrollventiler. 

For mellombygget er det levert samme type luftbehandlingsanlegg 
som i nybygget, men med en kapasitet på 3.100 m³/h. Luftbe­
handlingsaggregatet er montert på loftet. Inntak av uteluft skjer 
via sjalusirist i yttervegg mot vest og avkast via takhatt.

For endebygget er det levert samme type luftbehandlingsanlegg 
som i mellombygget, men med en kapasitet på 3.000 m³/h. Luft­
behandlingsaggregatet er montert på loftet. Inntak av uteluft skjer 
via sjalusirist i yttervegg mot nord og avkast via takhatt.

Luftbehandlingsaggregatene har integrert automatikk. I noen rom, 
som møterom, oppholdsrom og undervisningsrom, er det installert 
behovsstyrt luftbehandling. Det vil si via VAV-spjeld styrt av CO2/
temperatur.

VVS-tekniske anlegg





Ferdigmelding nr. 700/201120

Inntaks – og stigeledninger
Ny inntakskabel er lagt utvendig fra trafo i Kantarellveien til 
nybyggets hovedtavle. Stigekabel er lagt fra hovedfordelingen i 
nybygget til underfordeling i første etasje i opprinnelig bygning.

Bæresystemer
For framføring av kraft og teletekniske kabler er det benyttet kabel­
broer. På loftet i opprinnelig bygning og på kontorer er det benyt­
tet brystningskanaler. Kabelføringer i nybygget er lagt på kabelbro 
på loft. I første etasje i nybygget er det benyttet røranlegg over fast 
himling og i vegger. Kablene til den opprinnelige bygningen går 
gjennom en sjakt i kjøkkenveggen, og fram til underfordelingen i 
første etasje.

Fra underfordeling i første etasje i den opprinnelige bygningen går 
stigekablene i kanaler fram til underfordelingen i underetasjen og 
andre etasje, samt til ventilasjon på loft. Alle kabler i den opprin­
nelige bygningen er ført fram i kanaler i rom og ganger fram til 
arbeidsplasser. Ved hver arbeidsplass er det installert kanaler med 
stikk og tele-/datauttak.

Strømforsyning
Spenningssystemet er 400V TN-C-S. Fra utvendig trafo er det lagt 
kabel til hovedfordeling og TN-S til installasjon innvendig i byg­
ningen. Skagerak har byttet ut eksisterende trafo for å levere 400 

volt. Det er lagt ned kabler fra trafo i Kantarellveien 13 fram til 
Kantarellveien 25. Nybyggets hovedtavle er plassert i andre etasje.

Hovedfordeling
Hovedfordeling er plassert i skap i teknisk rom. Hovedsikringen 
er dimensjonert med område fra 305 A til 400 A. Fordelingen er 
utstyrt med effektbrytere for stigekabler, jordfeilautomater for 
forbrukskurser og overspenningsvern med eget vern. Det er jord­
feilvarsler for utgående kurser.

Hovedfordeling har underfordeling for nybygget i samme skap 
med jordfeilautomater for alle lyskurser og forbrukskurser.

Underfordelinger
Underfordelingene er plassert i eksisterende bygning. Kabel fra 
hovedfordelingen går gjennom sjakt i kjøkkenet, ut i bakken og 
inn i underfordelingen i første etasje. Hovedsikringen er dimen­
sjonert med område fra 160 A til 200 A. I hovedtavlen er det 
montert effektbrytere for underfordeling i underetasjen i den eksis­
terende bygningen, underfordeling i andre etasje på opprinnelig 
bygning og til ventilasjonsaggregater på loft i endebygg og mel­
lombygg. Det er jordfeilautomater for forbrukskurser og overspen­
ningsvern med eget vern samt jordfeilvarsler for utgående kurser. 
Underfordeling underetasje gammelt bygg jordfeilautomater for 

Elektrotekniske anlegg



forbruk kurser. Underfordeling i andre etasje gammelt bygg jord­
feilautomater for forbruk kurser.

Kursopplegg for lys og stikk
I nybygget er kursopplegget utført som et skjult anlegg generelt 
over fast himling og på loft. I den opprinnelige bygningen er kurs­
opplegget utført som et åpent anlegg i kanaler i alle rom.

Belysningsanlegg
Belysningsanlegget er levert og montert i tråd med retningslinjene 
for “Selskapet for lyskultur”. Det er benyttet HF armaturer med 
lysrør type T5 og lavenergi lyskilder. Nødlysanlegget er desentra­
lisert, adresserbart. Belysningsanlegget styres av knx-anlegg med 
bevegelse. Det er i enkeltrom brukt vanlig konvensjonell styring 
med bevegelse.

Varme
Bygningen varmes opp med vannbåren varme fra varmepumpe/
gassbrenner. Oppvarmingen styres av KNX-termostater i rom. I 
nybygget er det varmekabler på bad, samt utvendig ved inngangs­
dører for snøsmelting. Anlegget styres av SD-anlegget.

Kursopplegg for VVS- og teknisk anlegg
Automatikkskap er montert på loft i nybygget.

Driftstekniske anlegg
Det er lagt opp åpent anlegg til elkjeler, varmepumper, SD-anlegg 
og VVS.

Tele/data
Det er montert et 19” skap i hver bygning. Mellom bygningene 
er det trukket fiberkabel. Inntak kommer i mellombygg i under­
etasje (opprinnelig bygning). Spredenettet er cat. 6 nett.

Brannalarmanlegg
Brannsentral er montert i inngangen på nybygg. Det er benyttet 
adresserbare detektorer og på beboelsesrom er det benyttet sok­
kelsirener. Det er i hovedsak benyttet røykdetektorer. Dørholde­
magneter er montert på dører levert av låsefirma.

Antenneanlegg
Det er levert et strukturert nett med koaks kabel fram til tv-rom.

Utendørs
Det er montert LED -lys på hver inngangsdør og parkarmatur, 
samt i pullerter på nedsiden av hovedhuset. Lysene er styrt av fel­
les fotocelle over SD-anlegget. Det er også montert effektbelysning 
på murvegger og busker.
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