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K201 Riving PKI-bygget Riving PKI RIB SB SB Apen Anbudskonkurranse - 2008 - - OK
Utgraving byggetomt Totalentreprise
Kulvert
Sikring
K202 Pelefundamentering | Fundamentering RIB SB SB Apen Anbudskonkurranse - 2009 - - OK
Paeling
K203 Réabygg Betongarbeider RIB SB SB Apen Anbudskonkurranse - 2009 - - OK
Byggherrestyrt sideentreprise
K204 Tett hus, tak og Stalarbeider RIB SB SB Apen Anbudskonkurranse - 23.12.09 | 15.01.10 | 04.03.10 | 05.05.10
fasader Tekking ARK Byggherrestyrt sideentreprise
Fasader
K205 Bygningsmessige Innvendige arbeider ARK SB SB Apen Anbudskonkurranse - 05.02.10 | 04.03.10 | 26.04.10 | 09.06.10
arbeider innvendig Innervegger, darer, Byggherrestyrt sideentreprise
glassfelt, himlinger, gulv,
kantinekjgkken
K206 Innredningsarbeider | Fast innredning: ARK SB SB Apen Anbudskonkurranse - 07.05.10 | 21.05.10 | 05.07.10 | 25.08.10
Resepsjon, T-kjgkken, Byggherrestyrt sideentreprise
sittebenker med mer
K207 Dental innredning Dental innredning ARK SB SB Lukket Anbudskonkurranse. 12.05.10 | 07.05.10 | 27.05.10 | 18.06.10 | 19.08.10
(RIV) Prekvalifisering.
Byggherrestyrt sideentreprise
K208 Laboratorie- Laboratorie innredning ARK SB SB Apen Anbudskonkurranse - 07.05.10 | 21.05.10 | 05.07.10 | 26.08.10
innredning (RIV) Byggherrestyrt sideentreprise
K301 Rgranlegg RIV SB SB Apen Anbudskonkurranse - 2009 26.01.10 | 15.03.10 | 12.05.10
Byggherrestyrt sideentreprise
K302 Luftbehandlings- RIV SB SB Apen Anbudskonkurranse - 2009 05.02.10 | 23.03.10 | 20.05.10
anlegg Byggherrestyrt sideentreprise
K303 Kjglemaskiner RIV SB SB Apen Anbudskonkurranse 2009 - - OK
Byggherrestyrt sideentreprise
K304 Vakumsuganlegg RIV SB SB Apen Anbudskonkurranse 2009 - - OK-

Byggherrestyrt sideentreprise
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K305 Avtrekksskap etc SB SB Apen Anbudskonkurranse OK 05.05.10 | 22.06.10 | 11.08.10
Byggherrestyrt sideentreprise
K306 Vaskemaskiner RIV SB SB Apen Anbudskonkurranse OK 27.04.10 | 11.06.10 | 18.08.10
/Autoklaver Byggherrestyrt sideentreprise
K401 Elkraftanlegg RIE SB SB Apen Anbudskonkurranse OK 15.02.10 | 06.04.10 | 09.06.10
Byggherrestyrt sideentreprise
K402 Reservekraftanlegg RIE SB SB Apen Anbudskonkurranse OK 21.05.10 | 05.07.10 | 02.09.10
Byggherrestyrt sideentreprise
K403 UPS-anlegg RIE SB SB Apen Anbudskonkurranse OK 16.08.10 | 30.09.10 | 10.11.10
Byggherrestyrt sideentreprise .
K501 Automatikk og SD- RIE SB SB Apen Anbudskonkurranse 07.05.10 | 21.05.10 | 05.07.10 | 16.09.10
anlegg Byggherrestyrt sideentreprise
K502 Adkomstkontroll- Utstyr for sikringsanlegg RIE SB uiB Apen Anbudskonkurranse 29.01.10 | 01.06.10 | 15.08.10 | 15.09.10
anlegg medtas i K502. Kabling og Byggherrestyrt sideentreprise Hold Hold Hold
HOLD faringsveier er medtatt i
K401
K601 Heiser RIE SB SB Apen Anbudskonkurranse OK - - OK
Byggherrestyrt sideentreprise
K701 Utomhusarbeider LARK SB SB Apen Anbudskonkurranse 30.04.10 | 30.08.10 | 14.10.10 | 30.11.10
Byggherrestyrt sideentreprise
K901 Arbeidsplasser i Benker og utstyr uiB/ UiB/SB |SB Apen Anbudskonkurranse 30.04.10 | 13.05.10 | 29.06.10 | 19.08.10
propedeutisk ARK Byggherrestyrt sideentreprise
laboratorium
K902 AV-anlegg Audiovisuelt utstyr og UiB UiB uiB
HOLD kabling medtas i K902
Faringsveier medtatt i
K401.

e  Endringer 23.04.2010 er merket gult.
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