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Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendoms
utvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og organisert 
med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Statsbygg

Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer 
bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokal­
behovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs 
virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne 
forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap 
for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, 
estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet 
på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer.

Rådgivning og byggherrevirksomhet
Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. 
Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private marke­
det, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbe­
hovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere 
når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for depar­
tementene når staten selv skal eie nybygget.

Eiendomsforvaltning
Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og 
utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høg­
skoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, 

samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvalt­
ning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle 
lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare byg­
ningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal 
Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og 
arkitektoniske verdi.

Utviklingsprosjekter
Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige inter­
esser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av 
statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale 
myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny 
bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpo­
litiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen 
forskning og utvikling (FoU). FOU-virksomheten omfatter også 
prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, 
forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

 



Ferdigmelding nr. 689/201004

Bestemmelsene om tvangsarbeid fantes i Lov om Løsgjængeri, 
Betleri og Drukkenskab av 31. mai 1900. Med virkning fra 1. juli 
1970 ble løsgjengerlovens bestemmelser om tvangsarbeid opphe­
vet og anstalten byttet navn til Åna kretsfengsel. Åna kretsfengsel 
var hovedsete for administrasjonen av Vestre fengselsdistrikt fram 
til 31. desember 2000. Anstalten heter nå Åna fengsel, og er en 
enhet under Kriminalomsorgen Region sørvest.

Kriminalomsorgens hovedmålsetning er å gjennomføre de reak­
sjoner som besluttes av påtalemyndigheten eller idømmes av dom­
stol. Kriminalomsorgen skal legge forholdene til rette for at 
lovbryteren skal kunne gjøre en egeninnsats for å endre sitt krimi­
nelle handlingsmønster.

Åna fengsel
Åna fengsel drives i en gammel bygningsmasse, hvor hoveddelen, 
A-, B- og C-fløyene, ble tatt i bruk i 1915. I 1932 ble en forlen­
gelse av C-fløyen og en ny fløy, D-fløyen, tatt i bruk for å utvide 
kapasiteten på plasser. Totalt har det vært 219 plasser ved fengselet, 
195 plasser på høyere sikkerhet inne i anstalten, og 24 plasser med 
lavere sikkerhet i Rødgata.

Ombyggingsprosjektet ved Åna fengsel har hatt som hovedmål å 
fjerne alle firemanns cellene ved fengselet, lokalisert i A- og B-fløy­
ene. Totalt har det vært 100 plasser i firemanns celler, og i mars 
2010 var dette slutt. Dette var en viktig milepæl i Åna fengsels 
historie. Etter ombyggingen er kapasiteten ved fengselet 140 plas­
ser i høyere sikkerhet og 24 plasser med lavere sikkerhet i Rødgata. 

Særtrekk ved prosjektet
Innsatte har bidratt i prosjektet på flere måter. De var med på rive 
ut alt inventar og alle vegger, utenom bærende elementer. De har 
deltatt i produksjon av møbler til 50 celler, og de har vært med på 
flytting og montering av møblene inne på cellene.

Et annet særtrekk i prosjektet er at fengselet har drevet med full 
drift i alle andre fløyer under ombyggingen. Det har vært en stor 
jobb med plan for logistikk og sikkerhet i ordinær drift under 
arbeidet. Det har også vært en stor jobb for ansatte å holde seg 
oppdatert på hvordan forflytningen inne på sin egen arbeidsplass 
kan skje til enhver tid.

Finanskrisepakken fra Regjeringen kom samtidig og førte, for Åna 
fengsel sin del, til at en skulle i gang med annet vedlikeholds- og 
utbedringsarbeid samtidig med det store ombyggingsprosjektet.

At ombyggingen gjelder fengsel har gjort at fokus på sikkerhet og 
valg av materiale til enhver tid har vært en prioritet, og kanskje litt 
utenom det vanlige.

En ”barsk” fremdriftsplan har ført til et høyt tempo for alle invol­
verte. Etter oppstart av prosjektet fikk en ansatt funksjon som 
brukerkontakt og trådtrekker i full stilling. Dette har nok vært 
nøkkelen til at fengselet har klart å følge den fremdriftsplanen som 
ble lagt.

Mette Grude
fengselsleder
Åna fengsel

historikk

Oppstad tvangsarbeidshus kom i drift som hovedanstalt for tvangsarbeidsforordningen i april 1915. Et større 
utmarksområde på nesten 4000 dekar var kjøpt opp fra 15 gardbrukere. Grunnen til at Jæren ble valgt som 
lokaliseringssted kan ligge i det faktum at her var store arealer med dyrkbar mark, samt at en her kunne drive 
dyrkingsarbeid store deler at året. I tillegg kommer det faktum at det var rimelig avstand til nærmeste by.  
Ved utendørs arbeid anså en dette for betydningsfullt med hensyn til rømningsfaren.
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 I oktober 2008 ga Kriminalomsorgen region sørvest og Kriminalomsorgen Sentral forvaltning Statsbygg i oppdrag 
å utarbeide en kravspesifikasjon som skulle danne grunnlaget for en ombygging av A- og B-fløyen ved Åna fengsel. 
Kravspesifikasjonen skulle utarbeides i samarbeid med Åna fengsel og omfatte ombyggingen av samtlige flermans
rom i disse fløyene til moderne enmannsrom med dusj og toalett på hvert rom.

Byggesakens gang

Arbeidene skulle gjennomføres som en totalentreprise med fokus 
på avgrensingen av ombyggingen av cellene mot øvrige arealer. 
Samtidig ble det tatt høyde for behovet for å pusse opp enkelte 
tilstøtende arealer ved å inkludere opsjoner og enhetspriser i kon­
kurransegrunnlaget. På bakgrunn av kravspesifikasjonen og tilhø­
rende kostnadsestimat besluttet Kriminalomsorgen region sørvest 
i mars 2009 å videreføre prosjektet.

For å redusere antall soningsplasser som måtte stenges i ombyg­
gingsfasen ble det besluttet å gjennomføre arbeidene i to trinn. 
Først skulle A-fløyen tømmes og bygges om. Når disse arbeidene 
var ferdige skulle innsatte flyttes fra B-fløyen til den ombygde 
fløyen. Deretter skulle man starte opp ombyggingsarbeidene i 
B-fløyen.

Parallelt med at Statsbygg avholdt konkurranse for totalentreprise 
tømte Åna fengsel fløy A og begynte demontering av utstyr og 
rivingsarbeider. Dette medførte at man kunne komme raskere i 
gang med arbeidene og at man hadde muligheten til å vise fram 
”startpunktet” for totalentreprisen ved tilbudsbefaringen.

Etter kåring av vinner og kontraktsinngåelse med Byggmester 
Sagen AS i juni 2009 ble det utarbeidet et detaljprosjekt som ble 
godkjent av Statsbygg før oppstart på byggeplass primo august 
2009.

Fra 1. januar 2009 ble de statlige fengselseiendommene overført 
til Statsbygg og innlemmet i husleieordningen. Dette medførte at 
Statsbyggs nye organisasjon på Åna fengsel ble en aktiv part i 
prosjektet. Det ble staket ut en ny kurs for kombinasjonsprosjek­
ter (mellom kurantprosjekt og vedlikeholdsprosjekter) til det beste 
for Åna fengsel. Dette medførte i praksis at arbeider som lå i 
grenseland for prosjektet, men var nødvendig å oppgradere, ble 
dekket av vedlikeholdsmidler og innlemmet i prosjektet. Videre 
ble prosjektet høsten 2009 tildelt tiltakspakkemidler som dekket 
ytterligere nødvendige oppgraderinger av enkelte tilstøtende  
arealer.
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Bygningsmessig beskrivelse

Boavdelingene er fordelt på to fløyer, plan 1, 2 og 3 i fløy A, og 
plan 2 og 3 i fløy B. Hver boavdeling består av 10 celler, nødven­
dige tilleggsarealer for lager, vask av privat tøy og renhold, samt 
felles oppholdsrom med kjøkken for enklere mattilberedning.

Det er et eget vaktrom i hver boavdeling. Det er etablert et eget 
samtalekontor og toalett i forbindelse med vaktrommet.

Ombyggingen av avdelingene har forholdt seg til eksisterende 
bygningsmessige begrensninger som samlet areal, bærende ytter- 
og innervegger, etasjehøyde, vindusplassering og opprinnelig trapp. 
Dette betyr at avdelingene i prinsippet er like, men på grunn av 
små ulikheter i de eksisterende bygningsdelene er det små avvik 
mellom avdelingene.

Cellene
Hver celle er på ca. 15 m2 inkludert bad med dusj og toalett. 
Cellene har stort sett lik utforming. To celler i 1. etasje i fløy A er 
etablert for bevegelseshemmede. Innredningen i hver celle - skap, 
pult og seng - er laget av de innsatte på Åna fengsel. Monteringen 
er utført i samarbeid mellom fengselet og entreprenøren. Hver 
celle har minimum ett luftevindu som kan åpnes slik at de innsatte 
kan kjenne frisk luft.

Hver celle har en teknisk sjakt på utsiden. Her kan de ansatte 
overstyre strøm, varme og vann i hver enkelt celle.

Utvendig
Det har blitt reetablert fire små vinduer i hver avdeling. Disse var 
originalt i bygget, men har blitt tettet igjen ved tidligere ombyg­
ginger. Det er benyttet stålvinduer med sikkerhetsglass som gjør 
at det ikke er behov for gitter på utsiden.

Material og fargevalg
Alle overflater er valgt ut ifra behovet for å kunne tåle tøff behand­
ling. Under valg av materialer har det blitt utført flere tester for å 
sikre at kvaliteten er i henhold til brukers krav. Det er også lagt 
vekt på å få overflater som gir et preg av en ordinær bygning.

Det er valgt lyse farger og celledører og belegg i fellesområdene er 
like i hver etasje. Dette er et system som vil følges også ved fram­
tidige ombygginger. Vegger og himling har samme farge i alle 
avdelingene, men det er forskjell på celler og fellesområder.

Alle bad har flislagte vegger og gulv. 

Prosjektet består av ombygging av fem lukkede boavdelinger i Åna fengsel. Avdelingene, opprinnelig basert på 
8-manns-celler, har også tidligere blitt ombygget. Dagens planmønster, basert på 4-mannsceller, er ombygget til 
eneceller med eget bad og toalett.
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Kunstprosjektet

Kunst i offentlige rom (KORO) har hatt ansvar for kunstprosjektet til Åna fengsel, som med et budsjett på 270 000 
kroner har hatt som ambisjon å la tre unge kunstnere skape verk som kan kommunisere direkte med de innsatte i 
Åna fengsel og som disse kan leve med over tid.

Vinteren 2009/våren 2010 igangsatte kunstkonsulent Thora  
Dolven Balke sammen med kunstutvalget Åna fengsels kunstpro­
sjekt. Kunstutvalget ble tidlig enige om å sikte inn kunsten på de 
fem fellesarealene til avdelingene heller enn i hver enkelt av cellene. 
Grunnen til dette var at det var flere store flater som kunne pre­
sentere veggbasert kunst i fellesarealene, og fordi budsjettet ikke 
strakk til i forhold til mengden enkeltceller. De innsatte benytter 
fellesarealene til å spise og ellers slappe av når de ikke befinner seg 
i cellene.

En avgjørende faktor for kunstutvalgets utvelgelse av kunstnerne 
var at deres kunstpraksis representerer en forståelse for mennesker 
som kan komme til å befinne seg på innsiden av et norsk fengsel. 
Det vil si mennesker med rusproblemer, kaotiske bakgrunner, og 
som lever på utsiden av samfunnets etablerte normer og regler. Et 
annet aspekt som var viktig for kunstutvalget var at kunstverkene 
burde være noe de innsatte kan leve med over tid, kunstverkene 
måtte være åpne og innholdsrike, enten gjennom symbolikk eller 
mengde deler. Kunsten burde heller ikke være ensidig mørk og 
destruktiv, men anerkjenne slike aspekter på en måte som tok de 
innsatte på alvor, og gjennom kodene og språket i de innsattes 
verden, heller enn i forhold til en kunstkontekst.

De tre kunstnerne som kunstutvalget inviterte er Monica Winther, 
Ivan Galuzin og Stian Gabrielsen. Disse tre kunstnerne arbeider 

på hver sin måte med et visuelt og tekstlig billedspråk, som for­
holder seg til autentiske livserfaringer, der emosjonelle og fysiske 
tilstander knyttet til de mørkere og lysere sidene ved livet belyses.

Kunstutvalget har valgt to fotografiserier fra Monica Winther som 
vises i hver sin nye avdeling i fengselet. Den ene serien Ved Solopp-
gang – Zipolite er bilder fra Zipolitestranden i Mexico. En strand 
som har rykte på seg for å være et sted man aldri kommer seg bort 
fra. Winther har fotografert løshunder på stranden hver morgen 
kl 06. Hvert hotell har sin egen løshund som passer på stedet mot 
mat, og beskytter deg fra andre løshunder. En løshund, også kalt 
streifehund, er en hund som ferdes fritt uten tilsyn. Den er sin 
egen herre. Under vanskelige forhold kan de etablere en slags 
hierarki seg i mellom for å unngå bråk, slik ulv i fangenskap gjør 
det. Winther observerte at disse hundene møtes hver morgen på 
stranden, før menneskene kom. En hvit hund som tilhørte hotel­
let der Winther bodde, var den eneste lyse hunden på stranden, 
og den aksepterte at hun var der. Bildene fra Ved Soloppgang – 
Zipolite er tatt over en periode på en måned, hvor Winther satt 
hver morgen og observerte hundene.

Den andre serien er dokumentasjon fra en performance kalt  
Paction Painting. Tre bilder viser detaljer fra performancen og 
installasjonen som resulterte fra den. Paction Painting er en per­
formance hvor Winther maler og lager verk til musikk, intuitivt i 



mange lag. Bildet viser mange lag både i rom og materialer, som 
kan oppdages over tid. Det er også dokumentasjon av å la seg 
absorbere av en tilstand, og av å skape uten å tenke og uten regler 
og hemninger.

Begge Winthers arbeider har en tilhørende bakgrunnshistorie som 
kunstneren skriver og videreformilder til ansatte ved fengselet, som 
gjør deres viderefortelling til de innsatte en del av verket, som er 
i stadig utvikling.
 
Ivan Galuzin ble invitert på bakgrunn av monterarbeidet Killed by 
Death som ble vist på Astrup Fearnley Museet for moderne kunst 
under utstillingen Lights On i 2008. Killed by Death et arbeid 
bestående av skisser, poesi, bilder og gjenstander samlet av kunst­
neren, med blant annet tekster av en venn skrevet under et feng­
selsopphold i Øst-Europa. Etter samtaler med ledelsen på Åna 
fengsel har Galuzin satt sammen et nytt verk av allerede eksiste­
rende tegninger og objekter til to av avdelingene i fengselet. Uten 
å miste råheten og ærligheten i arbeidet, er det tilpasset reglemen­
tet om hva som er tillatt å henge på en vegg i et fengsel. Arbeidene 
Terapi og Life is a killer er malerier og collager på to store MDF-
plater, med detaljer av poesi, utdrag fra bøkene til Herman Hesse, 
grafitti og bilder. Galuzin har selv russisk bakgrunn, og har tenkt 
på blandingen av utenlandske og norske innsatte i forhold til arbei­
det. Det er et verk med mange detaljer som man oppdager over 
tid, og Galuzin vil i likhet med Winther at det kan være et utgangs­
punkt for diskusjoner.

Stian Gabrielsen har markert seg med en skarp og eksperimentell 
skrivestil, der poesi flettes inn grundige undersøkelser av popkul­
turelle fenomener og outsidere, både fiktive rollefigurerer og virke­
lige skuespillere i Hollywoodfilmer. Kunstutvalget inviterte 
Gabrielsen til å lage et verk til siste avdeling.

Verket er en digitalisert tegning med tittelen Driving Home a 
Desert Sunset, en mørk humoristisk og absurd tegneserie dels inspi­
rert av Johnny Cashs A boy named Sue. Historien er fortalt i flere 
sorthvitt ruter, og den er rammet inn delt opp i fire paneler som 
er montert på veggen i fellesarealet i den femte avdelingen på 
fengselet. Verkets sentrale fortelling er en far/sønn relasjonen som 
muligens er lett overførbar til fengselsvesen(samfunn)/
innsatt(individ). Men hvis faren er stand-in for autoriteten her blir 
han i hvert fall noe ustadig og senilt og sånn sett ugjenkjennelig 
som autoritet, mer en som innehar den funksjonen bare i kraft av 
å være strukturelt bestemt til å inneha den. Verket har utallige 
tolkningsmuligheter, og vil dermed kunne fungere over tid i denne 
settingen.

		  Paction Painting
		  Monica Winther 
		�  1 fotografi scannet og 

printet digitalt, montert  
på plexiglass 70x200 cm.

		  Terapi
		  Ivan Galuzin

		  Life is a killer
		  Ivan Galuzin 
		�  2 stk maleri på MDF  

plate og fernissert,  
à 102 x 302 cm.

		�  Driving Home a Desert 
Sunset 
Stian Gabrielsen 
Digitalisert tegning printet 
og montert på 5 stk 
plexiplater à 0,5cm x 148,5 
cm x 42 cm som monteres 
sammen.

 �	 Prosjektansvarlig
�	 Bo Krister Wallström
		�  Kunst i offentlige rom 

(KORO)
	 Ruth Hege Halstensen

 �	 Kunstutvalget
	 Kunstnerisk konsulent 
		�  Thora Dolven Balke 

(utvalgets leder)
	B ruker 
		H  ans Djuve
		  Mette Grude
	B yggherre 
		  Stefan Sjøholt Hawkins

	 Kunstverk:
		  Ved soloppgang – Zipolite
		  Monica Winther
		�  3 stk fotografi scannet og 

printet digitalt, montert på 
plexiglass à 70x100 cm.

Prosjekt- 
administrasjon
KUNSTprosjektet



Byggeteknikk

Ferdigmelding nr. 689/201012

Bæresystem
Nye innvendige skillevegger mellom celler er utført som lecavegger 
forsterket med armeringsnett på begge sider og dekket med puss­
mørtel. På grunn av de gamle dekkenes svake bæreevne er disse 
veggen konstruert og bygd slik at de bæres på innvendig bærevegg 
og yttervegg,. Dette er praktisk løst ved at det er støpt en armert 
betongdrager i bunnen av hver vegg, slisset inn for å få tilfredsstil­
lende opplegg i begge ender.

Ventilasjonsrom
Ventilasjonsrommene er plassert i kjeller i fløy A og på loft i fløy 
B. I rommet i fløy B er det tatt spesielle hensyn til lydisolering mot 
rom under. Det er isolert mellom takbjelker og etablert et flytende 
isolert lydgolv.

Bygningen er oppført i betong i årene 1912 – 1915, noe som er en veldig tidlig fase mht. bruk av armert betong 
i Norge. Ved ombyggingen ville man ikke endre de opprinnelige bæresystemene ved Åna fengsel, da dette ville 
forringe eksisterende rom og derved redusere brukers bruk av rommene. Det ble foretatt prøver av dekkene som 
viste en nyttelastkapasitet på kun 1,8 kN/m². Pga de gamle dekkenes svake bæreevne måtte dette tas hensyn til ved 
oppførelse av nye veggkonstruksjoner.





VVS-tekniske anlegg

Ferdigmelding nr. 689/201014

Sanitæranlegg
Spillvann er tilknyttet eksisterende oppstikk i underetasjen i fløy 
A og i 1 etasje i fløy B. Forbruksvann hentes fra eksisterende led­
ninger i midthallen i underetasjen for fløy A og fra eksisterende 
røropplegg i 1. etasje i fløy B.

Sanitæranlegget er tilpasset til de aktuelle soner med hensyn til 
sikkerhet.

Varmeanlegg
Fengselet er utført med vannbåren varme. Med unntak av noen 
mindre rom som lager og vaskerom skjer romoppvarmingen med 
radiatorer som er plassert under vinduene. Anlegget er tilknyttet 
eksisterende ledninger i midthallen i underetasjen for fløy A og på 
eksisterende røropplegg i 1. etasje i fløy B.

Kjøleanlegg
Det er installert separate kjøleanlegg for de rehabiliterte fløyene. 
I A-fløyen er kjøleanlegget med en kjølekapasitet 48 kW DX en 
integrert del av ventilasjonsanlegget.

For B-fløyen er det integrert kondensator- og fordamperbatterier 
i ventilasjonsaggregatet. Kompressorene er plassert i teknisk rom 
sammen med ventilasjonsaggregatet. Kapasitet 65 kW, DX, 
3-trinns regulering.

Luftbehandling
Luftbehandlingsaggregatet som betjener A-fløyen er plassert i tek­
nisk rom i kjelleren. For B-fløyen er det plassert på loftet. Aggre­
gatene er konvensjonelt oppbygget med balansert ventilasjon. Det 
er installert roterende gjenvinner i A-fløyen. På grunn av plass­
mangel er det batteriveksler i B-fløyen.

Luftbehandlingsanleggene er tilpasset de ulike arealene og bygnin­
gene de betjener. Anleggene har en samlet luftmengde på ca. 
26 000 m3/h.

Anleggene er basert på konvensjonelle og utprøvde løsninger, men tilpasset fengselsmessige forhold. Anleggene er 
planlagt for å gi et godt innemiljø med bruk av energioptimale løsninger.





Elektrotekniske anlegg

Ferdigmelding nr. 689/201016

Inntak
Eksisterende inntak er beholdt og hadde ikke behov for forsterk­
ninger.

Jording
Jording av utsatte anleggsdeler i henhold til dagens forskrifter.

Stigekabler
Det er levert nye stigekabler fra hovedfordeling til de to nye ven­
tilasjonsaggregatene. Det er også levert ny stigeledning fra hoved­
tavlen. Nye stigere for data, telefoni, antenne og calling er også 
levert.

Tavler
Hovedtavle
Det er ikke gjort utvidelser i hovedtavle. Nye stigeledninger er 
tilkoblet eksisterende ledige effektbrytere.

Underfordelinger
Det er levert nye underfordelinger, utført som skap i tavlekott i 
hver avdeling. Det er totalt fem underfordelinger. Skapene er levert 
kapslet etter dagens krav. I tillegg er det levert ny underfordeling  
i kjeller som forsyner avdelingene via eksisterende stigeledninger.

Ventilasjon
Det er levert opplegg til to ventilasjonsaggregater. Det ene er ferdig 
koblet fra fabrikk og det andre kablet og koblet på stedet. Varme­
batteriene på aggregatene er vannbasert. Kjølemaskiner er installert 
på begge aggregatene.

Bæresystemer
Det er levert kabelstiger over himling i korridorer for fremføring 
av kabler til nødvendige uttak. Tilgang skjer via låste inspek­
sjonsluker. Fra disse går det rørføringer til små automatikkskap i 
kott og derfra er det kablet til cellene med skjult røranlegg innstøpt 
i mur.

Lysutstyr
Det er gjennomgående brukt hærverksikre armaturer i hele byg­
ningen, og det er foretatt lysberegning som er basert på lysstyrker 
som er anbefalt fra Norsk lyskultur. Armaturene er med HF-tek­
nologi og benytter lavenergi kompaktrør.

Lysarmaturer er utenpåliggende for å tilfredsstille kravene i beskri­
velsen. I cellene er det armaturer med såkalt ”snake-eye”-skruer 
for å begrense muligheten for demontering av deksler uten spesi­
alverktøy. I tillegg monteres en pakning mellom armaturen og 
taket for å forhindre muligheten til å gjemme gjenstander der.

Stikkontakter og brytere
Utstyret er levert i standard hvit utførelse.

Varme
Det er installert varmekabler i badene i cellene. Termostat med 
føler innstøpt i gulv er tilkoblet bygningens SD-anlegg.

For øvrig er andre arealer oppvarmet av varmt vann og/eller tem­
perert luft via ventilasjonsaggregat. Radiatorene er tilkoblet 

Det er levert en fullstendig ny elektrisk installasjon som en del av rehabiliteringen og ombyggingen av fem 
avdelinger med 10 enkeltceller i hver. Leveransen er basert på dagens behov, med mulighet for oppgradering og 
utvidelser i alle deler av installasjonen. Installasjonen er levert i henhold til NEK 400:2006, NS-EN 50173 og NS-EN 
50174.



bygningens SD-anlegg. Alle koblingene for dette finnes i 
automatikkskapene.

Driftsteknisk
Det er levert automatikkskap i stål som er innfelt i vegg. I disse 
finnes bryter for å gjøre cellene spenningsløse, samt komponenter 
for SD-anlegget. All kabling til cellene med unntak av brannvars­
ling, calling og tele/data går fra disse skapene.

Nød/ledelys
Det er levert et desentralisert anlegg med selvtestende armaturer 
med standard 8 W rør.

Brannalarmanlegg
Det er levert komplett adresserbart brannvarslingsanlegg som en 
utvidelse av eksisterende brannalarmsentral.

Tele/Data nett
Det er levert et strukturert nettverk for tele og data, kategori 6 
skjermet. Nettverket er scannet og dokumentert med nettverks­
tester i henhold til gjeldende standard for kablingsklasse E.

Overfallsalarm
Det er levert utvidelse av eksisterende overfallsalarm i henhold til 
beskrivelse, 15 stk posisjonssendere med strømforsyning via bat­
teribackup i etasjefordeler.

Intercom
Sentral utstyr
Det er levert oppgradering av intercomsentralen med kapasitetsøk­
ning fra 36 nummer til 102 nummer.

Celler
Det er her tatt med 50 fullverdige celleapparater, med ”scream” 
funksjon, og radio.

Lytteanlegg
Det er tatt med to stasjoner pr korridor. Disse stasjonene er utstyrt 
med ”scream” funksjon.

Vaktromsapparater
Der er her tatt med høyt- og lavtalende apparater med 10 direk­
tevalgs taster og display.

Antenneanlegg
Det er levert opplegg til 60 antennepunkter. Anlegget er beregnet 
for tilknytning av signal fra eksisterende nett.

Det er levert returforsterkere i alle bredbåndforsterkerne slik at 
nettet kan tilknyttes tjenester som krever 2-veis kommunikasjon 
som f.eks. internett/bredbåndstilkobling og telefoni. 
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