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Ferdigmelding nr. 692/2010
Prosjektnr. 11532

fakta om prosjektet

Kostnadsramme:	 74,6 mill. kr inkl. vedlikeholdsmidler

Areal: 	 1 250 m2

 



Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendoms
utvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og organisert 
med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Statsbygg

Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer 
bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokal­
behovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs 
virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne 
forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap 
for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, 
estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet 
på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer.

Rådgivning og byggherrevirksomhet
Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. 
Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private marke­
det, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokal­
behovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige 
leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre 
for departementene når staten selv skal eie nybygget.

Eiendomsforvaltning
Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og 
utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høg­
skoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, 

samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvalt­
ning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle 
lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare byg­
ningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal 
Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og 
arkitektoniske verdi.

Utviklingsprosjekter
Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige inter­
esser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av 
statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale 
myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny 
bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljø­
politiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen 
forskning og utvikling (FoU). FOU-virksomheten omfatter også 
prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, 
forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

 



Trondheim kretsfengsel besto opprinnelig av 4 avdelinger (A-D) lokalisert rundt om i Trondheim kommune.  
Avd. A lå i Klostergt 9 på Vollan, avd. B lå i Munkegt. 16, avd. C var lokalisert i Kongensgt. 83-87. Avd. D lå i det som 
den gang het Kriminalasylet i Kongensgt. 95, og ble brukt som avlastningsfengsel på grunn av plassmangel ved de 
andre avdelingene. Totalt var det 81 plasser ved de 4 avdelingene. 

Spørsmålet om en bedre ordning for fengselsforholdene i Trond­
heim startet på midten av 50-tallet. I mai 1961 vedtok Stortinget 
å avstå 125 dekar til fengselstomt på Tunga. Oppføringen av feng­
selsbygningene startet i november 1968, og de første innsatte flyt­
tet til fengselet 7.-9. juni samme år. Fengselet ble bygget med en 
kapasitet på 129 plasser. Alle plasser med høyt sikkerhetsnivå.  
Brutto bebygd areal var på 9 583 m2, og de samlede bygningsmes­
sige kostnader utgjorde 25,5 mill. kr. I tillegg ble det oppført en 
tjenestebolig for direktøren til 299 689 kr.

Siden innflytningen på Tunga i 1971 har bygningsmassen stort 
sett vært den samme. Noe er imidlertid forandret og bygd nytt. 
Yrkesskolen bygde ut egne lokaler bak verkstedbygningen, admi­
nistrasjonen fikk et nytt tilbygg i 1990, og det ble også bygd ny 
ringmur i 2001. 

I oktober 2003 ble fengselet utvidet med 11 soningsplasser. Dette 
kom som en følge av at helseavdelingen fikk nye lokaler på taket 
av luftestrålegangen, og dermed frigjorde areal til 11 nye plasser. 
Den 20. oktober 2004 ble det åpnet en modul med 15 plasser. 
Nytt bibliotekbygg ble åpnet i 2008, og det ble samme år etablert 
en midlertidig forvaringsavdeling med fem plasser, i kvinne­
avdelingens lokaler. Denne avdelingen erstattes av det nyoppførte 
forvaringsbygget med 10 plasser, og kvinneavdelingen kan dermed 
tas i bruk igjen. Fengselet består nå av tre seksjoner for innsatte. 
A-seksjonen inneholder varetektsavdeling, lukket avdeling og 
kvinneavdeling. E-seksjonen har tre ordinære domsavdelinger og 
en kontraktsavdeling/miljøavdeling. I tillegg kommer modulbyg­
get med begynnende rehabilitering i forbindelse med rus og den 
nye forvaringsavdelingen. Antall plasser ved Trondheim fengsel er 
etter oppstart av de nye forvaringsplassene 155.

Trondheim fengsel består også av Kongensgate avdeling, som har 
lavere sikkerhetsnivå, med 11 plasser. Avdelingen ble vedtatt opp­
rettet i 1972, i den såkalte Gevaldigerboligen i Kongensgt. 95, 
men innflytting kunne først skje i 1977 etter lang tid med oppus­
sing av lokalene. Oppussingen skjedde med fengselets egne fag­
lærte tjenestemenn, som i tillegg utførte vedlikeholdet på det nye 
fengselet. I 1985 vedtok Stortinget å overta Leira skole til feng­
selsformål. Etter mye rydde- og vedlikeholdsarbeid utført av bl.a. 
innsatte fra Trondheim kretsfengsel, kunne de første innsatte over­
føres fra Trondheim kretsfengsel den 4. februar 1986. Leira avde­
ling er en avdeling med lavere sikkerhetsnivå, og har 29 plasser. 
Leira fengsel ble i 2009 rusmestringsenhet.

Bygningsmassen ved fengselet består i dag av totalt av 15 600 m2 
inkl. nytt forvaringsbygg på 1 400 m2. Tomtearealet til fengselet 
er på 125 mål. 

Stortinget vedtok i budsjettet for 2007 at det skulle opprettes 10 
forvaringsplasser ved Trondheim fengsel med en kostnadsramme 
på 50 mill kr. På bakgrunn av Stortingets vedtak ga Kriminal­
omsorgens sentrale forvaltning i brev av 15. februar 2008 Krimi­
nalomsorgen, region nord, i oppdrag å følge opp at ny for- 
varingskapasitet ved Trondheim fengsel ble etablert i tråd med 
Stortingets forutsetninger. 2. desember 2010 åpnes det nye for­
varingsbygget.

Torill Holsvik Høyem
fengselsleder

Trondheim fengsel
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historikk
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I tråd med St. prp. 1 (2007-2008) ga Kriminalomsorgen region nord i november 2007 Statsbygg i oppdrag å begynne 
arbeidet med utarbeidelsen av en kravspesifikasjon for en totalentreprise (med kostnadsestimat) for et nytt for
varingsbygg plassert innenfor muren ved Trondheim fengsel.

Byggesakens gang

Kravspesifikasjonen ble utarbeidet i samarbeid med Trondheim 
fengsel og Kriminalomsorgen region nord og resulterte i en beskri­
velse av et nytt frittstående høysikkerhets forvaringsbygg lokalisert 
i det nordvestre hjørnet av Trondheim fengsel (innenfor murene). 
Bygget ble definert som et ”fengsel i fengselet” med alle nødven­
dige funksjoner og skulle avgrenses fra resten av fengselet av et 
sikkerhetsgjerde toppet med konsertina. Tilgang til bygget skulle 
være godt kontrollert og regulert gjennom en egen sluse som for­
hindret innsyn og utsyn ved transport av innsatte.

Da kostnadsestimatet lå over foreslått kostnadsramme ble prosjek­
tet midlertidig stoppet og det ble foretatt en gjennomgang av 
prosjektet med fokus på å redusere kostnadene. På bakgrunn av 
en revidert løsning/kravspesifikasjon med redusert kostnads­
overslag ble prosjektet i april 2009 besluttet videreført og totalen­
treprisekonkurransen ble utlyst. Etter kåring av vinner og 

kontraktsinngåelse med HENT AS ble det utført detaljpro­
sjektering av totalentreprenøren fram til byggestart i november 
2009.

Nybygget skulle etableres mens resten av fengselet var i full drift. 
Dette innebar at Statsbygg var avhengig av en svært god opp­
følging av prosjektet underveis og at samarbeidet mellom fengse­
let og totalentreprenøren fungerte bra. Før oppstart ble en 
fengselsbetjent avsatt for å følge opp at sikkerheten ved fengselet 
ble ivaretatt av totalentreprenøren i byggeperioden. Dette kombi­
nert med en aktiv brukerkoordinator og driftssjef resulterte i mini­
male uforutsette hendelser for fengselet. Videre har forvalteren 
vært delaktig i prosjektet med innspill og bidratt med vedlikeholds­
midler for å ivareta helheten for fengselet på best mulig måte.
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Bygningsmessig beskrivelse

Skisseprosjektet ble videreført og utviklet i en totalentreprise. Plan­
konseptet er i hovedsak uendret, likeså fasadene. Spalten mellom 
fløyene med inngangen og glasskarnappet med den eksponerte 
interntrappa er videreutviklet og foredlet.

Nybygget består av to fløyer som er organisert vinkelrett på hver­
andre med et lyst gangareal som knutepunkt og uformell møte­
plass. Den ene fløyen inneholder boavdelinger og aktivitetsrom og 
den andre kontorer, undervisningsrom, møterom mm.

Forvaringsavdelingen er i to etasjer pluss kjeller, og boavdelingene 
er plassert i hver sin etasje. Boavdelingene består av fem celler og 
tilleggsarealer for lager, vask av privat tøy og renhold samt felles 
oppholdsrom med kjøkken for enklere mattilberedning. Det er 
egne vaktrom forbundet med intern trapp i hver boavdeling. I hver 
etasje i samme fløy er det arealer for aktiviteter for de innsatte, som 
trening, håndverksarbeid, småindustri mm.

I kjelleren er det to sikkerhetsceller, garderober for ansatte, ren­
holdsrom, teknisk rom og lager.

Celler
Hver celle har et areal på ca. 10 m2 inkludert bad med dusj og 
toalett. En celle i 1. etasje er utformet for bevegelseshemmede. Det 

er luftevindu i hver celle som kan betjenes av den innsatte. Vindu­
ene har utvendig solavskjerming i form av duk. Cellene har teknisk 
sjakt på utsiden slik at de ansatte kan overstyre vann, luft el. strøm 
og varme i hver celle. Det er ikke gitter på utsiden av vinduene, 
sikkerheten er ivaretatt av vinduenes kvalitet, innfesting og sik­
kerhetsglass. De innsatte i Trondheim fengsel har selv produsert 
innredningen i hver celle: seng, skap, bokhylle og skrivebord.

Material- og fargevalg
Alle overflater som er valgt tåler tøff behandling samtidig med at 
de har en fremtoning som gir lokalene et preg av en mer ”vanlig” 
bygning.

Utvendige fasader i rød tegl er tilpasset de eksisterende bygnin­
gene. Vinduskarmene er varmgrå. Spalten mellom fløyene og 
glasskarnappet er artikulert og gitt et helhetlig uttrykk i form av 
varmgrå stålplater og glassfelt. Hovedinngangsdører er lakket i 
blått; Kriminalomsorgens egen farge. De andre dørene er bevisst 
tonet ned i farge, tilpasset tilliggende veggfarge. Utvendig trapp 
og balkong er i lyst galvanisert stål som til en viss grad reflekterer 
omgivelsene.

Det er valgt lyse, lette og elegante farger innvendig i hele bygget. 
Alle bad har keramiske fliser på vegger og gulv.

Prosjektet besto av en ny forvaringsavdeling med 10 celler inne på området til Trondheim fengsel. Avdelingen skulle 
huse langtidsinnsatte og har egne, adskilte uteområder.



Ingen tegninger



Ferdigmelding nr. 692/201010

Kunstprosjektet
Kunst i offentlige rom (KORO) ved kunstkonsulent Kristine Jærn Pilgaard har hatt ansvar for kunstprosjektet ved  
Trondheim Fengsel. Med et budsjett på 300 000 kr har ambisjonen vært å skape et relasjonelt kunstverk i forvarings
avdelingens luftegård på 900 m2. Pilgaard og kunstner Eirin Støen, som fikk tildelt oppdraget, har sammen utviklet 
et kunstprosjekt hvor de innsatte involveres, er med på skape – og drifte det.

Intensjonen med prosjektet har vært å lage et hageprosjekt som 
bygger på humanistiske verdier, særegenhet og identitet tilpasset 
et maskulint miljø. Prosjektet er bygget opp rundt en relasjonell 
tanke hvor en del av prosjektet har bestått av en workshop hvor 
de innsatte selv har påvirket valg av planter, trær og nyttevekster.
Målet med hagen er at de innsatte selv skal holde den ved like, 
utvikle og arbeide med den år etter år. På den måten skapes et sted 
for kontemplasjon, meningsfylde og et pusterom i en lukket hver­
dag, noe den tradisjonelle luftegården langt fra kan bidra til. For­
varingsavdelingen ved Trondheim Fengsel er ett av de mest lukkede 
offentlige rom i Norge, derfor har det vært viktig at kunstprosjek­
tet har fokusert på forholdet mellom verk og betrakter og at det 
er deltakende i sin karakter – både for innsatte og ansatte ved 
avdelingen.
I tillegg til uteområdet vil det tilrettelegges for enkelte kasser inne 
på avdelingen slik at forkultivering kan foregå under vinter­
sesongen.

Konseptuelt er hagen bygget opp rundt den greske matematikeren, 
filosofen og mystikeren Pythagoras. Den helhetlige strukturen for 
plassering av vekstkasser og benkevinduer/veksthus er formgitt ut 

fra hans Læresetning, men abstrahert og multiplisert. Pythagoras 
Læresetning er en av grunnsteinene innenfor euklidsk geometri 
og vil i denne forbindelse representere grunnleggende behov og 
kunnskap. For Pythagoras hadde læresetningen også en esoterisk 
betydning:

I den ideelle trekanten der sidene har forholdet 3:4:5, representerer 
tre den trefoldige sjel og fire den firfoldige materien, mens femtallet 
representerer mennesket. Når disse tallene opphøyes ved å multipliseres 
med seg selv, oppstår det fullkomne menneske som er likeverdig med 
summen av den fullkomne sjel og det fullkomne legeme.

Det geometriske og ornamentalske mønsteret som dannes vil 
videre gi assosiasjoner til labyrintiske mønstre. Fra luften vil man 
kunne se et helhetlig geometrisk system, men fra luftegården opp­
leves hagen som en frodig oase og det ikke vil være mulig å se hele 
hagen uansett hvor man står.

Det femkantede pentagonet benyttes som form til bord/sitte­
gruppe som kan flyttes rundt etter behov. Pentagonet er utgangs­

Skisse av hage: Eirin Støen



punkt for pentagrammet, som igjen er Pythagoras hellige symbol 
for kroppslig og sjelelig harmoni, et tegn for helse.

Våren 2011 vil hagen ferdigstilles og forvaringsavdelingen vil 
overta driften – og videreutviklingen av den. Prosjektet har et tett 
samarbeid med Leira Gartneri, som er en del av Trondheim feng­
sel. Gartneriet bidrar med kunnskap, opplæring og kursing i hage­
stell og dyrking, og vil fortsette å følge prosessen. Det har også 
blitt inngått samarbeid med fengselets byggfaglinje, hvor elevene 
skal bygge benker, bord og vekstkasser ut i fra kunstners tegninger. 
Siden kunstner og kunstkonsulent vil overlate prosjektet til feng­
selet, har det vært en forutsetning å bygge opp tette samarbeid 
innad i institusjonen – både for å sikre prosjektet i sin helhet, men 
også for å bygge opp en sterkere identitet til prosjektet.

 �	 Kunstverk
	H ageprosjekt 
		  Eirin Støren /  
		R  uth Hege Halstensen

 �	 Konsulenter, gjennomføring
	 Leira Gartneri 
		  Ole Tom Ugland
	B otanisk hage i Oslo 
		A  nne Finnanger

 �	 Kunstbudsjett 
	 300 000 kr

 �	 Kunst i offentlige rom 
(KORO)

	 Prosjektansvarlig
�		  Bo Krister Wallström  
		R  uth Hege Halstensen
	 Kunstkonsulent 
		  Kristine Jærn Pilgaard

 �	 Kunstutvalget
	 Kunstner 
		  Eirin Støen
	B rukerrepresentant 
		  Leif Peder Roald 
		T  erje Vårvik
	B yggherre 
		  Stefan Sjøholt-Hawkins
	A rkitekt 
		T  or Kalland Wigum 
		  Nina Kjelland

Prosjektadministrasjon 
KUNSTprosjektet



Byggeteknikk
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Grunn og fundamenter
Grunnforholdene i tomten domineres av meget fast leire med store 
dybder til fjell. Nybygget er direkte fundamentert på massene, med 
banketter under kjellervegger/ringmurer, bunnplate under heis­
sjakt og punktfundament under frittstående søyler. Gulv i kjeller 
er utført som betongplate på grunn.

Bæresystem
Nybygget har kjeller under større deler av grunnflaten. Kjelleren 
er utført med plasstøpte betongvegger både i yttervegger og inn­
vendige vegger, med betongdekke som spenner mellom. Videre 
opp i etasjene fortsetter de bærende betongveggene i nybyggets 
celleavdeling helt til topps, slik at samme prinsipp følges både i 
første og andre etasje, mens det i resten av bygningen er plassert 
stålsøyler på kjellervegger, som igjen bærer stålbjelker og betong­
dekker.

Bygningen er i sin helhet avstivet mot horisontale krefter ved at 
betongdekker fører last ut til avstivende betongvegger og ned til 
fundament. Bygningens teglfasade bæres av en konsoll (stålvinkel) 
festet i topp av kjellervegg, alternativt er tegl plassert direkte på 
ringmursbankett i områder uten kjeller.

Fengselsmuren
Forvaringsbygget med tilhørende luftegård adskilles fra resten av 
fengselsområdet med et stålgjerde fundamentert på en bankett av 
betong, denne med innstøpte stålplater hvor gjerdestolper er festet. 
Banketten er nedgravd og støpt med bevegelsesfuger forbundet 
med dybler for å motvirke opprissing. Forvaringsbygget er direkte 
forbundet med fengselet via en inngjerdet sluse fundamentert på 
en kontinuerlig, kantforsterket bunnplate av plasstøpt betong.

Forvaringsbyggets bærende konstruksjoner er utført dels med plasstøpte betongkonstruksjoner, dels med stålsøyler 
og stålbjelker som bærer plasstøpt betongdekke. Som hovedprinsipp er bærelinjer plassert både i yttervegg og inn
vendig i nybygget, da enten med bærende betongvegg, eller med søyle-/bjelkebæring.





VVS-tekniske anlegg
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Sanitær
Spillvannsrør er generelt i støpejern, mens bunnledninger er lagt 
i grunn og er av plast, alle hovedstrekk av forbruksvann er av kob­
ber. For skjulte rørføringer er det benyttet ”rør i rør” med fordeler­
skap. For cellene er det lagt opp til avstengningsmulighet for vann 
og avløp i skap på utsiden av cellene. Varmtvannsforsyningen 
kommer fra bygning C, inkl. sirkulasjonsledning. For cellene er 
det levert hærverkssikkert spesialarmatur, for øvrig er det benyttet 
tradisjonelt sanitærutstyr i porselen.

Takavvanning skjer ved UV-system og isolerte avløpsrør i støpe­
jern. Nedløp føres i sjakter sammen med forbruksvann og spill­
vann.

Varmeanlegg
Fengselet er utført med vannbårent varmeanlegg med fordeling og 
pumper plassert i eksisterende teknisk rom i bygning C. Romopp­
varming skjer generelt ved radiatorer med termostatventiler, til­
førsel via ”rør i rør” fra fordelerskap. Romoppvarming for celler 
skjer ved bruk av vannbåren gulvvarme via egen vekslet kurs.

Brannslokning
Bygningen er utrustet med brannskap og håndslukkeapparat i 
teknisk rom. For cellene er det montert hærverkssikret sprinkler­
hode både på oppholdsrom og på toalett. Sprinklerhodene betje­
nes ved separate kraner plassert utenfor cellene. Alle rørene i 
cellene er lagt skjult i taket.



Luftbehandlingsanlegg
Som teknisk løsning er det valgt to luftbehandlingsanlegg (balan­
sert ventilasjon), hver med luftmengde ca. 5 500 m3/h. Det ene 
systemet dekker i hovedsak kontorer, møterom og toalettsoner. 
Det andre tilfører luft til sikkerhetsceller, celler, oppholdsrom og 
vaktrom. Aggregatet går døgnkontinuerlig. Begge systemene har 
kjølebatteri. Vaktrommene har tilleggskjøling i form av fancoil. 
Ventiler og tilluft/avtrekk i celler er montert hærverkssikret.

Røykventilasjon
Det ene luftbehandlingssystemet har egen røykavtrekksvifte. Ved 
branntilløp osv. stopper avtrekksviften i aggregatet. Røykav­
trekksviften starter og trekker røyk utenom aggregatet til avkast. 
Røykvifte for hovedtrappen er montert på taket.

Kjøleanlegg
Kjøling er basert på isvannsmaskin plassert i teknisk rom, mens 
tørrkjøler er montert på tak. Avfallsrom kjøles  ved hjelp av DX-
kjøling.

Inntak/avkast
Inntak-/avkastkanaler er plassert utvendig på fasaden.



Elektrotekniske anlegg
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Bæresystemer
Fra hovedfordeling i bygning E er det lagt rør i grunn fram til ny 
hovedfordeling i kjeller på forvaringsbygget. For framføring av 
kraft og teletekniske kabler er det benyttet kabelbroer over himling 
og føringskanaler på vegg

Inntaks- og stigeledninger
Nye hovedkabler er lagt fra hovedfordeling i bygning E fram til 
hovedtavlerommet i nybyggets kjeller. Stigeledninger er lagt på bro 
og i sjakter fram til respektive fordelinger i nybygget. Fordelings­
systemet er basert på 230V IT.

Generell installasjon
Kursopplegg for lys, stikk og teletekniske anlegg er i hovedsak 
utført som skjult anlegg.

Belysningsanlegg
Belysningsanlegget er levert og montert i tråd med retningslinjer 
for ”Selskapet for lyskultur”. Det er benyttet HF armaturer med 
lysrør type T5 og lavenergi lyskilder tilpasset respektive rom. Det 
er i hovedsak benyttet bevegelsesfølere for tenning av lys. Lede­
systemet er av type etterlysende skilt.

Tele/data
Det er montert 19” gulvrack i teknisk rom i kjeller. Fra bygning 
A er det lagt fiberkabel, inntak i teknisk rom. Spredenett er  
cat6 UTP.

Intercom
Det er installert et høyttalende intercomanlegg med apparat tilpas­
set det enkelte rom. Anlegget er tilkoblet ny intercomsentral i 
bygning A med kobberkabel.



Lytteposter
Det er IP-baserte lytteposter overført til ny sentral i bygning A via 
fiber.

Telefoni
Telefonanlegg med IP-telefonapparet er tilkoblet eksisterende sen­
tral i bygning A via fiber

Brannalarmanlegg
Brannalarmanlegg med sentral og betjeningspanel er plassert i 
vaktrommet. Anlegget er heldekkende med optisk røykdetektor 
og varsling med sirener. Anlegget i Forvaringsbygget er tilkoblet 
det øvrige anlegget på fengselet på nettverk via fiber.

ITV
Kameraovervåking innendørs og av området rundt skjer med IP-
baserte kamera tilkoblet server plassert i bygning A.

Utendørs
Det er montert lysmaster ved ytre sikkerhetsgjerde for forvarings­
avdelingen. Det er også montert lys i fagverksmast for kamera nord 
for bygningen. Det er montert belysning i sluse mot bygning A 
og inngangspartiet.
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