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Ferdigmelding nr. 693/2011
Prosjektnr. 10929

fakta om prosjektet

Areal: 		  3 400 m2

Kostnadsramme:		  112 mill. kr

Miljøklasse 3

Utførende entreprenører har bruk ca 66 000 arbeidstimer

SHA og Ytre miljø
Byggesaken er gjennomført uten personskader med fravær.

Byggeplassen har levert ca. 110 tonn avfall til deponi.

Gjenvinningsgraden for bygningsmessige avfall er ca. 71,9%.

 



Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendoms
utvikler.  Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og organisert 
med et hoved-kontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Statsbygg

Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer 
bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokal­
behovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs 
virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne 
forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap 
for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, 
estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet 
på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer.

Rådgivning og byggherrevirksomhet
Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. 
Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private marke­
det, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokal­
behovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige 
leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre 
for departementene når staten selv skal eie nybygget.

Eiendomsforvaltning
Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og 
utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høg­
skoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, 

samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvalt­
ning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle 
lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare byg­
ningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal 
Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og 
arkitektoniske verdi.

Utviklingsprosjekter
Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige inter­
esser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av 
statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale 
myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny 
bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljø­
politiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen 
forskning og utvikling (FoU). FOU-virksomheten omfatter også 
prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, 
forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.
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I 1994 ble Agder Musikkonservatorium (AMK) fusjonert med de 
øvrige statlige høgskolene i Agder til Høgskolen i Agder. AMK ble 
da organisert som et institutt under Avdeling for kunstfag, seinere 
Fakultet for kunstfag. Da Høgskolen i Agder bygget nytt campus 
i 2001, ble ikke konservatorieutdanningene flyttet til Gimlemoen, 
men ble værende i sine lokaler i Kongens gt/Holbergs gt.

Styret for Høgskolen i Agder bestemte 7. august 2003 at Institutt 
for klassisk musikk og Institutt for rytmisk musikk skulle sam­
lokaliseres med resten av høgskolen på Gimlemoen. Anlegget på 
Gimlemoen ble prosjektert med tanke på å kunne utvides inntil 
100 %, og hadde altså plass til en utvidelse. Etter en vurdering av 
ulike plasseringer på Campus Gimlemoen landet man på å legge 
nybygget i tilknytning til det eksisterende kunstfagbygget, og da 
ble det naturlig å legge dette inntil det eksisterende bygget for 
Fakultet for kunstfag, mellom Gimlemoen 25 G og Gimlemoen 
46. Det er nå direkte kommunikasjon mellom de to byggene med 
en gangbro i 2. etasje.

Fra 2008 er fakultetet organisert med to institutter: Institutt for 
musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Fakultetet har for 
tida et studenttall på ca. 400 heltidsekvivalenter. En del av disse 
er studenter på mindre kurs (spesielt innenfor lærerutdanningene), 
og dette gjør at et stort antall studenter er innom fakultetsbygget 
i løpet av et studieår. Ca. 140 studenter har hatt sitt tilholdssted i 
Kongens gt. / Holbergs gt, og flytter nå opp i nybygget.

Fakultetet har 75 ansatte, hvorav en del er i timelærerstillinger. 
Brukerne har medvirket gjennom brukergrupper på alle nivåer i 
prosjektet.

Beskrivelse av aktivitetene
Fakultet for kunstfag gir utøvende rytmisk og klassisk utdanning 
på masternivå og faglærerutdanning (MDD) på bachelornivå og 
ph.d. grad i utøvende rymisk musikk. Studiene består først og 
fremst av obligatorisk arbeid og selvstendig arbeid, individuelt og 
i grupper. Undervisningen foregår som én til én-undervisning, 
som gruppe- og samspill og i form av konsertering. Undervisnin­
gen gis ellers i form av noe teoriundervisning. Faglærerutdannin­
gene har i tillegg pedagogikk, tverrfaglige komponenter og større 
innslag av didaktiske disipliner.

Fakultetet gir også fra høsten 2011 mastertilbud i Music Manage­
ment og i kunstfagsdidaktiske studier.

Høyere musikkutdanning er i konstant nyorientering. Den mest 
synlige trenden er at søkningen til den rytmiske musikkutdan­
ningen er betydelig høyere enn til den klassiske. Dette har vart 
over mange år, og ser ikke ut til å forandre seg med det første. 
Dette har vært med på å aktualisere nødvendigheten av å ha funk­
sjonelle og framtidsrettede  lokaler for undervisning og musisering.

historikk
Universitetet i Agder ble etablert 1. september 2007. Høgskolen i Agder, som universitetet er vokst ut fra, ble etablert 
i 1994 ved en sammenslåing av seks tidligere høgskoler, som følge av den nasjonale høgskolereformen. Univer-
sitetet i Agder har i 2010 ca. 9000 studenter, 900 årsverk og ca. kr 900 millioner i omsetning. Universitetet i Agder 
har campus i Kristiansand og Grimstad. Universitetet i Agder har som formål å drive utdanning, forskning, faglig og 
kunstnerisk utviklingsarbeid, og for-midlingsvirksomhet. Virksomheten skal preges av kvalitet og av relevans for den 
enkelte og samfunnet.



Sigurd Køhns hus 
Saksofonisten Sigurd Køhn var fra Kristiansand. Han omkom 
under tsunamien i Thailand i 2004, bare 45 år gammel. Nasjonalt 
var han en lysende stjerne på jazzhimmelen, men han var også 
involvert i mange andre rytmiske sjangre. Han er kjent blant annet 
fra The Real Thing og Lava. Han hadde også en egen kvartett; 
Sigurd Køhn kvartett. Flere av de ansatte på fakultetet har spilt 
med Sigurd Køhn. Navnsettingen er resultat av en navnekonkur­
ranse i regi av Fakultet for kunstfag.

Huset er i sin helhet et spesialbygg for musikkundervisning. De 
enkelte rommene er tilpasset den spesielle bruken de er tiltenkt. 
Hovedinstrumentundervisning foregår normalt på den enkelte 
lærers kontor. Det betyr at rommene er utformet i forhold til det 
spesielle behovet. Videre er samspillrom og øvingsrom også tilpas­
set til bruken i form av størrelse, volum og lydkrav. Bygget er laget 
med tanke på at man vil utnytte det i sambruk med den øvrige 
bygningsmassen på Gimlemoen, og da først og fremst i sambruk 
med Gimlemoen 25G.

Integrering med den eksisterende bygningsmassen
Kirsten Flagstads hus – Gimlemoen 25, det eksisterende fakultets­
bygget, huser Institutt for visuelle og sceniske fag og musikkpeda­
gogikkdelen av Institutt for musikk. Den felles kunstfaglige 
tenkningen er et bærende element i fakultetsinndelingen, og 
mulighetene for tverrfaglig samarbeid har vært hemmet av at deler 
av fakultetet har ligget et annet sted i byen. Her ser man nå et 

betydelig potensiale, både når det gjelder bruk av fysiske ressurser 
og personellressurser og når det gjelder integrering studentene i 
mellom. 

Campus Gimlemoen har sentralisert sine biblioteksfunksjoner, har 
sentrale forelesningsfløyer og generelt sett et sentralt system for 
timeplanlegging og rombruk. Det er også godt tilfang av større 
undervisningsrom. Universitetet i Agder har gode forhold når det 
gjelder bibliotek, kantine og andre servicefunksjoner. Det rikhol­
dige og oppdaterte musikkbiblioteket er på plass i universitetets 
sentrale bibliotek.

Instituttene ved Fakultet for kunstfag styrer bruken av sine spe­
sialrom selv, og deler normalt ikke disse med andre fag. 

Administrasjonen
Fakultetet har til nå hatt en delt administrasjon på grunn av at 
man har to virksomhetssteder. Når hele fakultetet nå er samloka­
lisert, benytter man skranken i Kristen Flagstads hus til ekspedi­
sjon og kontakt både med studenter og ansatte, og de 
administrativt ansatte får nå kontorer i nærheten av ekspedisjonen. 
Det er også foretatt en del rokeringer når det gjelder kontorer 
mellom de forskjellige byggene på Gimlemoen.

Gunnar Horn
dekan

Fakultet for kunstfag
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Detaljplanleggingen av prosjektet startet i mai 2008. Etter en periode med innkjøp/kontrahering startet bygge
arbeidene i april 2009. Byggearbeidene var ferdige i desember 2010.

Byggesakens gang

Tett bygg ble nådd i mai 2010 og det har i hele byggeperioden 
vært god framdrift. Til tross for streiker på våren 2010 og begrens­
ninger med hensyn til støy i forbindelse med eksamener i eksiste­
rende lokaler ble arbeidene stort sett ferdig til avtalt tid.

Seks måneders prøvedrift startet i januar 2011. De fleste rom, 
studioer og saler har bygningstekniske utfordringen med hensyn 
på til lyd. Lydmålinger i etterkant har vist at alle rom er innenfor 
kravene som er stilt for disse rommene.

Nybygget har forbindelse med K-bygget via en broforbindelse i 
2. etg. Oppvarming av bygningen er panelovner og fjernvarme. 
Panelovner er valgt for å kunne holde de strenge lydkrav som er 
stilt til prosjektet.

Brukermedvirkning
Universitetet har hatt stor påvirkning for bygget, både i prosjek­
teringen og gjennomføringen. Representanter for Universitetet i 
Agder har deltatt på alle møter som berører prosjektet. 

Statsbygg kan overlevere en tidsriktig bygning gjennomført innen­
for gitte rammer som skal benyttes for undervisning i musikkfag. 
Bygningen har blitt oppført med gode bidrag fra rådgivere og 
utførende entreprenører.
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Bygningsmessig beskrivelse

De ulike fakulteter ved universitetet holder til i egne separate byg­
ninger. Musikkutdanningen er en del av Fakultet for kunstfag. 
Fakultetet omfatter i tillegg Institutt for musikkpedagogikk, Insti­
tutt for teater og Institutt for kunst og håndverk.

Det er en målsetting gjennom samlokalisering av lokalitetene å 
legge til rette for en mer effektiv drift og videre utvikling av uni­
versitetets musikkutdanning som en attraktiv og anerkjent utdan­
ning. Det forventes at samlokaliseringen gir vesentlige 
synergieffekter som økt tverrfaglig samarbeid mellom universitetets 
ulike avdelinger, god logistikk, nærhet, herunder:

- Forbedre utnyttelsen av rom og utstyr
- �Større sambruk av fellesfunksjoner som kantine, undervisnings­

rom og møterom
- Energiøkonomiske arealer
- Driftseffektive arealer
- Bedre profilering av høyskolens musikkutdanning utad
- �Anlegget skal gi økonomiske gevinster tilpasset husleie og 

synergieffekter

Tomt og reguleringsforhold
Reguleringsplanen stiller krav om at ny bebyggelse utformes slik 
at området samlet framstår med et helhetlig preg med hensyn til 
volumer, stiluttrykk, materialbruk og farger.

Hovedgrep
Det ble tidlig i prosessen konkludert med at spesielle krav til lyd­
skillende konstruksjoner nærmest utelukket en påbygging av bygg 
G hvor fakultetet holdt til. Likeledes antok utbyggingen dimen­
sjoner som tilsa et tilbygg løsrevet fra helheten med karakter av en 
frittliggende bygning.

Resultatet er et sluttet og selvstendig volum som samtidig forhol­
der seg til bygg G, veien og bygg 92. Nybygget tar tomta i besit­
telse på en bastant måte, og skiller seg i volum ut fra eksisterende 
bebyggelse ved å innføre en ny retning. Bygningsmassen erstatter 
den lille kollen mot nord og holder tilstrekkelig avstand til bygg 
92, slik at uterommet mellom bygningene opprettholdes.

Programmet, tomtens kvaliteter og dagslysforhold har resultert i 
en blokk på fire etasjer med midtkorridor for arbeids- og øvings­
rom. Blokken flankeres på langsiden mot vest av de største sam­
spillrommene som ligger på rekke langs en gjennom- og overlyst 
inngangsone/vrimlehall. Med sin løsrevne plassering er salen gitt 
påkrevd høyde, individuelt uttrykk med hensyn til form og mate­
rialvalg og dermed resultert i en oppløst fasade langs veien. Salenes 
oppdeling reduserer inntrykket av et stort volum mot veien, sam­
tidig som de annonserer funksjonen og definerer terrengforskjellen 
på tomta.

Organisering
Det har vært fokus på å plassere romfunksjonene i et innbyrdes 
rasjonelt forhold som tar hensyn til lydkrav samt brukernes ønsker 

Universitetet i Agder, avdeling Kristiansand, holder til på Campus Gimlemoen rett utenfor sentrum av Kristiansand. 
Området utgjorde til 1994 Gimlemoen militærleir. Nytt høgskolesenter ble oppført etter en arkitektkonkurranse i 
1996, og bebyggelsen ble tatt i bruk i 2001.



og behov. Det er lagt stor vekt på å finne en gunstig plassering av 
samspillsaler og studioavdeling.

Innganger og kommunikasjonslinjer sees i forhold til den etablerte 
infrastrukturen i anlegget. Hovedadkomsten er etablert mot nord, 
med direkte tilgang fra nivå kt+29.0, med plass for utvendig betje­
ningsareal mellom nybygget og bygg 92, og med nærhet til eksis­
terende parkeringsplass nordvest på området. Nivåforskjellen på 
tomta blir utnyttet ved at funksjoner i underetasjen på nivå 
kt+25.1 oppnår tilnærmet full fasade i området ved bygg G.

Det er lagt til rette for gode utvendige forbindelser til eksisterende 
anlegg og funksjoner. Hovedinngangen mot nord ligger i nær til­
knytning til kantiner for personal og studenter.

I forbindelse med driftstilgjengelighet til de største salene er det 
lagt opp til varelevering med snuplass for lastebil mot nord, der 
hovedinngangen vil benyttes som vareinngang idet salene har god 
tilgjengelighet fra vrimlehallen.

I tilknytning til eksisterende inngang i bygg G oppstår en åpen 
utvendig forbindelse på bakken med inngang til underetasje og 
hovedtrapp i nybygget. 2. etasje i begge bygningene er forbundet 
via en glassgang i forlengelsen av midtkorridoren i bygg G. Denne 
betjener intern trafikk mellom nybygget og eksisterende kontor­
arealer.

Blokka inneholder i hovedsak arbeids- og øvingsrom, altså avde­
lingens interne virksomhet. Løsningen gir klare kommunikasjons­
soner, med funksjonene organisert langs disse. Dette gir en 
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arealøkonomisk løsning som legger til rette for gode dagslysforhold 
for de funksjonene som krever dette. De akustisk mest krevende 
arealene er lagt til underetasjen og 1. etasje, med de lettere kon­
struksjonene i 2. og 3. etasje. Dette gir en akustisk god løsning 
som samler avdelingene uten at de forskjellige gruppene mister 
kontakten med hverandre.
 
Hovedinngang mot nord fører inn i en romslig og lys gang med 
inngang til konsertsalene og garderobe og toalettanlegg i umid­
delbar nærhet. Vrimleområdet er dratt mot sørenden av bygnin­
gen, nær trapp og heis, og vil fungere som en samlende og 
uforpliktende møte- og oppholdssone i den daglige skoledriften, 
som også inkluderer bygg G. Kombinerte kontor- og undervis­
ningsrom for rytmisk avdeling er i hovedsak samlet på dette planet.

2. etasje inneholder øvingsrom for begge avdelinger, fellesrom og 
kontorer for administrasjon. Kontorer for klassisk avdeling er plas­
sert i den øverste etasjen, med særdeles gode lys- og utsiktsforhold. 
Midilab er også plassert i denne etasjen.

Underetasjen består i tillegg til lydstudio av de tyngste øvings- og 
samspillrommene for rytmisk avdeling samt tekniske rom. Gulv­
nivået i teknisk rom er senket med en meter for å oppnå tilstrek­
kelig høyde.

Arkitektonisk uttrykk og materialbruk utvendig
Det omfattende romprogrammet tilsier en bygning som i kraft av 
sin størrelse og sitt innhold bør stå fram med en egen karakter og 

identitet, samtidig som det skal eksistere som en utvidelse av og i 
sammenheng med anlegget forøvrig.

Det er valgt å ta opp eksisterende materialbruk i form av teglfasa­
der i struktur rosa med fargespill. I tillegg til estetisk utforming er 
det ved utforming av bygningen tatt hensyn til lydgjennomgang 
og energiforbruk. Det benyttes naturlige og vedlikeholdsfrie mate­
rialer som står godt sammen med anlegget for øvrig og naturen 
rundt.

Uttrykket er et klart definert volum i samspill med dekomponerte 
bygningsvolumer, med en mellomliggende gjennom- og overlyst 
kommunikasjonsvei som binder bygningskroppene sammen. Den 
fire etasjes høye blokka, plassert på tvers i forlengelsen av bygning 
G, har et massivt uttrykk. Teglfasaden gjennomhulles av vertikale 
vindusformater plassert i en innbyrdes avstand med utgangspunkt 
i en fast rytme bestemt av teglformatet, men med fri tilpasning til 
de enkelte romstørrelser og til de innvendige lydskilleveggenes skrå 
plassering. Denne organiserte uregelmessigheten gir liv til fasaden 
og er fleksibel i bruk.

Samspillsaler for klassisk musikk skal framstå som presise volumer 
med overflate av tegl. Lysåpningene i samspillsal 1 er plassert i 
sideveggene og orienteres mot nordøst og sørvest der det er sikt­
linjer. Bakvegg for scene holdes av praktiske grunner tett og fri for 
lysåpninger.
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Samspillsaler for rytmisk musikk er utføret med yttervegger i ube­
handlet betong med synlig mønster av plateforskaling. Lysåpnin­
ger i vegg er det svakeste punkt lydmessig. For å synliggjøre den 
tekniske utfordringen ved lydvegger og doble vinduer, er det indre 
vinduet av mindre format enn den ytre. Forskyvningen er ekspo­
nert i fasaden og gir et inntrykk av teknikken og dimensjonene 
ved lydtette løsninger.

Mellompartier og veggfelt i forbindelse med inngangspartier og 
glassfasader samt markering av trapperom er båndtekket i patinert 
sink. Det samme materialet er benyttet i gesimsbeslag og alle sok­
kelbeslag under teglvegger. I alle vindusbeslag, sålbenker, vertikalt 
og over, er det benyttet pulverbelagt aluminium med glimmer­
struktur.

Materialbruk interiør
Et overordnet utgangspunkt for materialbruken inne i bygningen 
har vært at interiøret skal oppfylle de akustiske og funksjonelle 
krav som oppgaven stiller og samtidig utgjøre en enkel og harmo­
nisk helhet. Interiøret skal også forholde seg til bygningens ekste­
riør, som består av materialer med dempet fargebruk og naturlige 
overflater. Det er lagt vekt på å synliggjøre materialenes karakter 
og naturlige farge. Vrimlearealene i 1. etasje fungerer som foajé og 
er anleggets felles møteplass, og har sammen med de største sam­
spillsalene hatt prioritet ved valg av kvalitet på materialer.

Samspillsalene opptrer innvendig med overflate lik fasaden inne i 
mellomsonen, altså som innvendig overflate. I foajé/vrimlearealet 
vil således de tre salene opptre med innvendig vegg kledd med tegl 
på samspillsal 1 og samspillsal 2, mens samspillsal 4 vil ha betong­

vegg. Sistnevnte er pusset for å oppnå en jevn innvendig overflate 
som bakgrunn for kunstnerisk utsmykning.

Veggene i konsertsalen er kledd med akustiske elementer med 
overflate i bjørkefinér og med skjulte fester. Elementene er modu­
lert etter akustiske krav om diffuserende, altså lydspredende over­
flater. Det er lagt stor vekt på å finne en parkett som står godt 
sammen med veggen, men som samtidig representerer en kontrast 
som definerer gulvet og rommet. En gjennomfarget sølvgrå bjørke­
parkett gir den ønskede virkningen og har vært et høyt prioritert 
element i interiøret. Den samme parketten er benyttet i kammer­
musikksalen. Øvrige samspillsaler, kontorer og øvingsrom har 
gulvoverflater av vinyl.

Rytmisk sal skal ha kort etterklangstid og det er lagt vekt på bas­
sabsorberende overflater som er utført av elementer med varierende 
bruk av tekstil, treribber og perforerte gipsplater.

I vrimleareal og underetasjen, arealer med mye gangtrafikk, hånd­
tering av utstyr og høy slitasje, er det gulv av epoxyterrazzo. Inn­
vendige trapper er utføret som elementtrapper av betong med 
Terrassobelegg.

Akustikk og lydgjennomgang
Undervisnings- og øvingsrom er bygget opp som en boks-i-boks 
konstruksjon. Det vil si hvert rom med gulv, vegger og tak uten 
lydoverførende kontakt med tilliggende bygningsdeler.

Vegger i rom for musikk preges av krav til lydskiller og akustisk 
regulering av overflater. Hvert rom er utført med en skråstilt vegg 
for gunstige lydforhold. Alle innvendige kjernevegger i undereta­



sjen er utføret i betong. I øvrige etasjer har øvings- og undervis­
ningsrom for forsterket musikk skillevegger med kjerne av 
lydblokker med isolasjon og to lag gips på hver side. Andre under­
visningsrom er bygget opp av lette konstruksjoner med separate 
stendere. Alle vegger mot korridor er utført som lette. Øvrige 
generelle vegger er utført som enkle med mineralull i hulrommet.

Kontrollmålinger av lydisolasjon for etasjeskillere og lydskilleveg­
ger hvor det er tunge kjerner, dvs. rom for rytmisk musikk, viser 
R’w-verdier omkring 90 dB. Lette lydskillevegger mellom rom for 
klassisk musikk viser R’w-verdier omkring 75 dB. Begge resultater 
er usedvanlig gode og viser at det har vært planlagt gode løsninger 
og at det har vært høy fokus på å oppnå god lydisolasjon i alle fag 
og i alle ledd av utførelsen. 

Veggoverflater i undervisnings- og øvingsrom reguleres akustisk 
ved bruk av mineralullplater med trespiler, perforerte gipsplater 
og mineralull kledd med akustisk tekstil. Generell overflate i disse 
rommene er gipsplater som er sparklet og malt.

Himlinger i øvings- og undervisningsrom varierer med musikk­
typen, men akustisk regulering gjøres ved bruk av skråstilte him­
linger, mineralullplater, spilehimling, samt kombinasjon av tette 
og perforerte gipsplater. Foajé, korridorer og felleskontorer har 
absorberende himling i form av akustisk mineralullplate.

Vinduer er utført i vakuumimpregnert trevirke med vedlikeholds­
frie lakkerte metallprofiler utvendig. I alle rom hvor det skal spil­
les musikk er det doble vinduer med separate karmer, 
karmabsorbent og stort hulrom mellom de to vinduene. Glass­
fasader er generelt utført av aluminiumsprofiler med to-lags energi­

glass, som økes ved lydkrav. Ytterdører er utført i aluminium med 
glass som sikrer mot personskader. Det er tatt hensyn til tilstrek­
kelig bredde for inn- og uttransport av instrumenter og utstyr.

Det er brukt innvendige kompakte dører med høytrykkslaminat 
overflate. Generelle dører som skal betjene transport av instrumen­
ter har bredde 1,0 meter, eventuelt fri bredde 1,8 meter ved trans­
port av flygeler. Dører inn til befuktede rom er utført som 
klimadører for å forhindre at fuktvandring fører til deformasjon 
og nedsatt lydtetthet. Dørene er i utgangspunktet tilpasset univer­
sell utforming med heveterskler, mens klimadører har beslått 
anslagsterskel.

Park og hage
Som hovedgrep er det valgt å tilpasse det nye anlegget til det eksis­
terende. Furukollen på østsiden kunne ikke beholdes og terrenget 
er bygd sammen med anlegget for øvrig og gangveien har direkte 
forbindelse til campus. Lave natursteinsmurer gir små terrasser 
som en rolig overgang mellom nedre og øvre nivå. Terrassene er 
tilplantet med stauder, og det er plantet noen furutrær. På bygnin­
gens vest- og sørside er det plantet lave busker mellom veien og 
bygningskroppen.

Ved hovedinngangen er belegget utført med plasstøpt og børstet 
betong i grå farge. Ledelinjer fra fortauet og til hovedinngangen 
er utført med betongheller. Kanter er utført med granitt kantstein.

Benker, sykkelstativer og søppeldunker er robuste og slitesterke.



Ferdigmelding nr. 693/201114

BYGG K - PLAN UNDERETASJE

BYGG K

BYGG K - PLAN 1.ETASJE

BYGG G

Tegninger: SMS arkitekter AS

Målestokk: 10 m

Plan underetasje

Plan 1. etasje
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BYGG K - PLAN 2.ETASJE

BYGG G
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BYGG K - PLAN 3.ETASJE
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Kunstprosjektet

Kunst i offentlige rom (KORO) ved kunstkonsulent Eirik André Bergan har hatt ansvar for kunstprosjektet i det nye 
musikkfagbygget ved Universitetet i Agder. Budsjettet har vært på 880.000 kr, og resulterte i et hovedprosjekt med to 
verk og et mindre prosjekt.

Musikkfagbygget er en påbygging til et allerede eksisterende anlegg 
med et høyt profilert kunstprosjekt. Et kunstprosjekt på utsiden 
av musikkfagbygget ville derfor nødvendigvis støte på egne pro­
blemstillinger, som for eksempel; skal den matche, underordne seg 
eller ”ta opp kampen” med den eksisterende kunsten. Universite­
tet har via det eksisterende prosjektet allerede en hovedinngang 
med en markant skulptur, vanskelig da å lage en markering av 
”vår” inngang, med mulige konflikter opp imot den eksisterende 
kunsten. Vårt kunstprosjekt hadde også et relativt lite budsjett i 
forhold til å kunne gjøre gode kunstprosjekter ute.

Musikkfagbygget er et forholdsvis trangt bygg, og intensjonene 
bak det er samlokalisering, åpenhet, tverrfaglighet osv. Det er klare 
kommunikasjonssoner i bygget som inneholder vrimleareal og 
samlingspunkter. Det opplevdes av komiteen som riktig å støtte 
opp om disse funksjonene med kunstprosjektet, og søke uttrykk 
som kan utfordre og/eller åpne rommene. Skulpturer eller andre 

kunstuttrykk i rommet anses som ikke ønskelig av samme grunner; 
relativt trange rom.

Hovedkunstprosjektet ble bestemt lagt til foajé/vrimleområde og 
vi lyste ut en prekvalifisering med vekt på ønske om kunstnere 
som arbeidet i flaten og med kunst som forholder seg til rommet. 
Fokuset var på betongveggen på ”yttersiden” av den midterste 
samspillsalen, og en mindre vegg lenger inn og rundt hjørnet i 
foajeen. Vi valgte ut tre kunstnere til konkurranse: Gunvor Ner­
vold Antonsen, Leiken Vik og Kjell Varvin. Leiken Vik vant kon­
kurransen med et forslag med striper av speilpolert stål på 
betongveggen og et maleri på plexiglass med aluminiumsramme 
på den andre veggen. Det ferdige verket gir en god dynamikk til 
stedet. De to delene bidrar til dette på hver sin måte. De høypo­
lerte stålelementene på betongveggen mot salen, stråler innover i 
bygget og tilsvarende mot utgangen. Speileffekten åpner den ellers 
massive veggen og letter opplevelsen av et relativt trangt rom. 



Samtidig peker det videre til verkets andre del, lenger inn i foajéen. 
Et romlig sterkt maleri, som billedlig åpner til et annet rom og har 
et sterkt ekspressivt uttrykk og en monumental tilstedeværelse.

Et biprosjekt ble lagt til et trapperom over fire etasjer, som er del 
av adkomsten for studentene mellom kunstfagavdelingen og 
musikkfagbygget. Her tildelte vi Marianne Lund et oppdrag. Trap­
perommet kan oppleves som et stillerom, et mellomrom og som 
en pause. Vi mente derfor at Lunds meditative, konsentrerte arbei­
der ville kunne tilføre dette rommet en tilstedeværelse og egenart. 
Hun har laget fire sirkelflater, en i hver etasje. I det åpne trappe­
rommet kan de sees i en sammenhengende, stigende linje, samti­
dig som de enkeltvis også gir en opplevelse. Opplevelsen er 
knyttet til Lunds taktile penselstrøk og konsekvente oppbygging 
av billedflaten.

 �	 Kunstutvalget
	B rukerrepresentant 
		A  nita Skogen

	B yggherre	  
		T  rond Liane

	A rkitekt 
		  Heidi Nilssen

	 Kunstner 
		  Leiken Vik 
		  Marianne Lund

 �	 Kunst i offentlige rom 
(KORO)

	 Prosjektansvarlig 
		  Dag Wiersholm
		R  uth Hege Halstensen

	 Kunstkonsulent 
		  Eirik André Bergan

Prosjektadministrasjon 
KUNSTprosjektet
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Grunn og fundamenter
Nybygget er plassert vest for eksisterende avdelingsbygg G. Byg­
ningen ligger helt inntil eksisterende bygninger med kjent funda­
menteringsmetode og kartlagte grunnforhold. Det er derfor 
benyttet grunnundersøkelser og grave-/sprengningsplaner fra 
hovedutbyggingen av Høgskolen i Agder på Gimlemoen i 1998. 
Basert på dette grunnlaget, og det faktum at fjellet ligger i dagen 
flere steder på tomta, ble det konkludert med at det ikke var behov 
for supplerende grunnundersøkelser.

Forurensning i grunnen
Under arbeidet med hovedutbyggingen på Gimlemoen ble det 
foretatt en utredning av forurensninger i grunnen. Det ble den 
gang konkludert med at, foruten de påviste forurensingene, så var 
det lite sannsynlig at det fantes ukjente avfallsdeponier i området.

Grunnforhold
Tomten består av stedlige masser og fyllingsmasser over grunt fjell 
og fjell i dagen. Fra tidligere er det konkludert med en ”Geoteknisk 
prosjektklasse 2” basert på:
- Skadekonsekvens: Alvorlig
- Vanskelighetsgrad: Middels.
- Prosjektklasse 2 krever ”Vanlig kontroll” ihht. NS3480.

Byggegrop
Underetasje er delvis sprengt ut i fjell. Det er også utført noe 
sprengning for konsertsal og uteområder nordvest på tomten. For 
graving i løsmasser var det forutsatt åpne graveskråninger. Fra tid­
ligere var det konkludert med følgende:
•	� Det antas ikke å bli problemer med stabilitet av graveskrånin­

ger. Det kan bli behov for erosjonssikring av graveskråninger i 
byggeperioden.

•	� Det antas ikke problemer med bunnoppressing
•	� Det har ikke vært behov for å vurdere alternative utgravings­

metoder.
•	� Det forutsettes at tilbakefylte masser mot- og under bygnings­

konstruksjoner består av sprengstein med følgende geotekniske 
parametere:

Ved utgraving av byggegropen ble grunnvannstanden senket lokalt 
slik at det generelle gravenivået lå over grunnvannet. Graving til 
fjell for masseutskifting ble utført slik at senking av grunnvann­
stand var helt lokalt og kun for en meget kort periode.



Direkte fundamentering
Bygningen er fundamentert direkte på fjell via pilarer av betong. 
Gulv på grunn er fundamentert direkte på oppfylt og komprimert 
sprengstein over fjell eller stedlige løsmasser.

Primære bygningsdeler (bæresystem)
Bygningen er definert som undervisningsbygg og oppført i pålite­
lighetsklasse 2. Bygningsmassen er fordelt på tre saler og en tre 
etasjes bygning med øvingsrom/kontorer. Bygningene er forbundet 
med en underetasje og vrimleareal i 1. etasje.

Det er satt strenge krav til akustikk i alle bygningsdeler, noe som 
har vært styrende for valg av materialer og løsninger. I saler og 
øvingsrom for rytmisk og forsterket musikk kom rådgivende 
ingeniør for akustikk med anbefalinger som tilsa at vegger og dek­
ker ble utføret i betong. Videre er det i alle musikkrom flytende 
tunge gulv som ble anbefalt utført i betong. I rom og kontorer 
med lavere lydisolasjonskrav var det ikke nødvendig med tunge 
konstruksjoner. Det er derfor valgt en lettere løsning med stålsøy­
ler og stålbjelker for bæring av etasjeskille.

Alle saler er utført med vegger og tak av betong som enkelt dimen­
sjoneres for ivaretakelse av vindlaster. Bygningen med øvingsrom/

kontorer er delvis utført som en bjelke-søyle konstruksjon og er 
avhengig av noen stive elementer for å ivareta vindlasten. Trappe­
sjaktene i hver ende av bygningen er derfor utført med betongveg­
ger helt opp til taket. På denne måten kan vindlaster overføres fra 
fasader til etasjeskiller – fra etasjeskiller til trappesjakter – og ned 
til fundament. Etasjeskillene er utformet som stive skiver og over­
gangene mellom etasjeskille og betongvegger er spesielt dimensjo­
nert for disse lastene.

Gulv på grunn
Gulv på grunn er utført med tunge materialer og trykkfast mine­
ralull. Konstruksjonen er bygget opp av 50 mm magerbetong, 150 
mm trykkfast mineralull, 0,2 mm plast og 100 mm armert betong. 
For å unngå lydsmitte mellom rommene er gulvene støpt rom for 
rom med isolering mot alle vegger.

Vegger mot grunn
Alle vegger mot grunnen er av plasstøpt betong.

Søyler, bjelker og rammer
Søyler i underetasjen står i teknisk rom og kan være utsatt for 
mekanisk slitasje og er derfor bygget i betong. Søyle i vrimleareal 
er også valgt utført i betong, men da av mer estetiske årsaker. 
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Øvrige søyler er bygget i stål. Ved å velge stål kan søylene ha en 
dimensjon som gjør at de skjules i vegger.

Bjelker valgt utført som stålbjelker integrert i dekkekonstruksjo­
nen. Alle stålkonstruksjoner brannisoleres.

Frittbærende dekker
Dekke over underetasjen har små spennvidder og er derfor valgt 
utført i plasstøpt betong. Øvrige etasjeskiller utføres med hulldek­
ker som medfører stor frihet i forhold til innredning.

Alle dekker dimensjoneres for nedbøyningskrav L/300 eller maks 
25 mm.

Yttervegger
Yttervegger i saler, vegger med jordtrykk og yttervegger i under­
etasjen er utføret i plasstøpt betong. Øvrige yttervegger er lettveg­
ger med evne til å overføre vindlaster til etasjeskiller.

Bærende innervegger
Innervegger i underetasjen er utført i plasstøpt betong som benyt­
tes til bæring av plasstøpt dekke over.

Takkonstruksjon
Ut fra store spennvidder og krav fra rådgivende ingeniør for akus­
tikk er det valgt å bruke hulldekker.

Brannsikkerhet
Bygningen er plassert i Brannklasse 2 for 2. og 3. etasje og Brann­
klasse 3 for underetasjen og 1. etasje. Dette innebærer R90 krav 
for bærende hovedsystem i underetasjen og 1 etasje og R60 i 2. og 
3. etasje.

Påstøp, avretting
Etter anbefaling fra rådgivende ingeniør for akustikk er alle rom 
utført med flytende gulv. Dette innebærer en påstøp på frittbæ­
rende dekker. Påstøpen er bygget opp av 50 mm hard mineralull 
og 100 mm armert betong.

Trapper og ramper
Innvendige trapper utføres som elementtrapper av betong med 
Terrasso.

Gangbro mellom nybygg og bygg G
Det er en gangbru mellom nybygget og eksisterende bygg G. Brua 
er konstruert som en fagverkskonstruksjon av stål som spenner 
fritt mellom bygningene. Stålet er overflatebehandlet som utvendig 
konstruksjon.





VVS-tekniske anlegg
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Det er vurdert som en risikofaktor for spredning av lyd å ha rør­
føringer for radiatorer mellom de ulike rommene. Romoppvar­
ming skjer derfor elektrisk selv om Statsbygg normalt foretrekker 
vannbåren varme. 

Sanitæranlegg
Sanitæranlegg består av nye anlegg, nytt tekniske rom, og takav­
renningssystem. Vann er tilkoblet eksisterende ledningsnett i nær­
liggende bygninger og lagt i grunnen til nybygg, mens spillvann/
overvann er tilkoblet kommunalt nett i vei.

Pumpekum for spillvann er lagt i underetasjen på nybygget.

Sanitærutsyret har generelt standard hvit utførelse med vegghengte 
toaletter med skjult sisterne for enkelt renhold. Tappevann er 
utstyrt med ettgreps armaturer med temperatursperre.

Slangetromler er plassert for å dekke alle rom, uten å måtte benytte 
trapperom.

Varmeanlegg
Ventilasjonsanleggene er utrustet med vannbåren varme. Varme­
veksler fra fjernvarmenettet er plassert i teknisk rom i kjeller. Vann­
båren varme er koplet opp mot ventilasjonsluft, tre 
snøsmeltekurser og varmt forbruksvann i bygningen.

Kjøleanlegg
Komforkjøling er ivaretatt ved bruk av isvann fra eksisterende 
anlegg ved universitetet. Isvannet som er lagt fram til nybygget er 
ført fram i preisolerte rør fra tilliggende kulvert fram til luft­
behandlingsaggregatene. Enkelte rom med spesielle krav til kjøling 
er satt opp med eget DX-kjølesystem som har fått særskilte lydkrav 
utover standard handelsvare.

Luftbehandlingsanlegg
Luftbehandlingsanlegget behandler totalt en luftmengde på 
41.000m3/h. De tre anleggene har roterende varmegjenvinnere, 
ettervarme med varmtvann og komfortkjøling med isvann fra til­
liggende eksisterende system.

Det er generelt stilt strenge krav til akustikk i nybygget grunnet bruk av instrumenter med tildels høyt lydtrykknivå. 
Det er derfor vist spesiell aktsomhet ved gjennomføringer i veggene. Som hovedprinsipp er det ikke ført kabler og 
rør direkte mellom to rom, og kabler er strukket ut i korridor for å hindre lydsmitte imellom tilliggende rom.



Anlegg mot samspillsaler og studioer er satt opp med fortreng­
ningsventilasjon med og uten befuktning. Her er det også installert 
VAV-styring på grunn av sterkt varierende belastning.

Anlegg mot øvingsrom er satt opp med omrøringsventilasjon med 
befuktning. Anlegg mot kontorer og vrimlehall har omrøringsven­
tilasjon uten befuktning.

Grunnet strenge lydkrav er det installert lyddempende tiltak i 
anlegget utover det som er normalt i undervisningsbygg.

Det benyttet lavemitterende materialer for å kunne benytte byg­
geforskriftens luftmengde krav på 1 l/s/m2 i arealbelastningen. 
Dette betyr at man kan optimalisere kanaldimensjoner, trykkfall 
og lyd.

Enkelte rom med spesielle krav til kjøling er satt opp med eget DX 
– kjølesystem som har fått særskilte lydkrav utover standard han­
delsvare.

Automatiseringsanlegg
Alle VVS-anleggene er automatisert og er koplet opp mot SD-
system, og kan energimåles. Automatikksystemet overvåker også 
rom som krever befuktning.

SD-anlegget for denne bygningen er knyttet opp mot eksisterende 
anlegg for resten av bygningsmassen.

Utomhus
Utomhus er det nye anlegg for spillvann og overvann fra nybygget 
til det offentlige ledningsnettet i vei utenfor bygningen.

For nedre del av tomten føres overvann til eksisterende overvann­
system som er felles med øvrig bygningsmasse.



Elektrotekniske anlegg
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Generelt og spesielt for dette prosjektet
Prosjektet har medført behov for spesielle tiltak på elektrotekniske 
anlegg for å ivareta de lydtekniske kravene i de enkelte rommene 
i bygningen. Mange rom er utført som boks-i-boks løsninger. 
Kabelføringsveier er generelt utført fra korridor og inn til hvert 
enkelt rom uten noen direkte kabelføring mellom rommene. Det 
er benyttet fleksible trekkerør for kabler, samt utenpåliggende 
kabelkanaler. Det er tilrettelagt føringsveier for kabling for lydtek­
nisk utstyr med strenge krav til elektromagnetisk sameksistens. 
Dette har medført adskilte kabelføringsveier med avstandskrav for 
ulike typer kabling, samt rikelig dimensjonerte føringsveier for 
tilpasning til brukermontert utstyr og framtidige endringer. 

Fordelingsanlegg
Bygningen har eget inntak fra nettstasjon med hovedfordeling i 
underetasjen og generelle underfordelinger for elkraft i hver etasje. 
Fordelinger for bygningsdrift med tilhørende kursopplegg er mon­
tert i driftstekniske rom. For lydstudio og store samspillsaler er det 
separate underfordelinger for elkraft.

Belysning
Prinsippene for belysning består i bruk av nedhengte armaturer 
med T5 lysrør i blant annet kontorer og øvingsrom med kombi­
nert opp- og nedlys. I korridorer benyttes innfelte downlights med 
kompaktlysrør. I store samspillsaler benyttes tre ulike belysnings­
løsninger; downlights med LED i tak, opplys på vegg med T5 
lysrør og nedhengte pendler med lysrør. Belysning i lydstudio og 

samspillsaler er basert på DALI-teknologi for dimming og scena­
riostyring. Styring av belysning er i all hovedsak basert på auto­
matisk tenning og slukking ved detektert bevegelse i hvert enkelt 
rom. Lys i fellesarealer kan overstyres fra SD-anlegget for tenning 
og slukking til angitte tidspunkter. Det er benyttet energieffektive 
belysningsløsninger med tilhørende styringer.

Nødlys
Det er montert et elektrisk nødlysanlegg med markeringslys og 
ledelys med sentral batteribank og overvåkning av nødlysarmatu­
rer.

Elektrovarme
Oppvarming av bygningen er basert på elektriske gjennomstrøm­
ningsovner i de fleste arealer. I lydstudio og samspillsaler er det 
montert varmekabler i gulvet. I vrimleareal i 1.etasje er det benyt­
tet strålevarmeelementer i himlingen. Regulering av varme utføres 
med lokale termostater for behovsregulering ut fra et sentralt satt 
settpunkt fra SD-anlegg. På grunn av mindre risiko for forplant­
ning av lyd mellom rom er det valgt elektrisk oppvarming i stedet 
for vannbåren varme.

Telefoni- og dataanlegg
Bygningen er tilknyttet øvrig bygningsmasse ved Gimlemoen via 
fiber og kobberkabler. Bygningen har eget kommunikasjonsrom 
hvor kabler til andre bygninger er terminert, samt alt internt spre­

De elektrotekniske installasjonene i det nye musikkfagbygget ved Universitetet i Agder er valgt i samråd med drifts
avdelingen ved Statsbygg, region sør, Statsbyggs hovedkontor, IT-avdelingen og brukerne ved universitetet og pro
sjektets råd-givende ingeniør i elektroteknikk. Det elektrotekniske anlegget består av moderne løsninger tilpasset 
de spesielle behovene bruken av denne bygningen har.



denett i bygningen. Spredenettet er utført som et kategori 6-anlegg 
i uskjermet utførelse.

Brannalarm
Bygningen har et heldekkende brannalarmanlegg av kategori 2. 
Varsling i fellesarealer og tekniske arealer foregår ved alarmklokker. 
Rom som har høy grad av lydisolasjon med fellesarealer har sepa­
rat varsling i hvert enkelt rom basert på summer og varsellys.

Adgangskontroll- og sikkerhetsanlegg
Sikkerhetsanlegget i nybygget er en utvidelse av eksisterende anlegg 
på Gimlemoen. Adgangsdører utenfra, samt en del interne dører, 
er utstyrt med elektronisk adgangskontroll. Rømningsdører er 
ustyrt med alarmovervåkning og –styring. Utvalgte arealer er dek­
ket med bevegelsesdetektorer på alarmanlegget.

Automatisering
Bygningen har et SD-anlegg basert på en utvidelse av eksisterende 
anlegg ved Gimlemoen. SD-anlegget styrer, regulerer og overvåker 
de driftstekniske installasjonene.

Belysning og delvis varme styres av et KNX-anlegg som har kom­
munikasjon med SD-anlegget.

Bygningen har utvendig solavskjerming på solutsatte fasader. 
Anlegget har automatisk styring.

Utelys
Belysning utendørs er utført med parklysarmaturer på master ved 
gang- og kjøreveier og pullerter i forbindelse med sittegrupper ute. 
Natursteinsmur er belyst med effektlyskastere. Inngangsparti er 
markert med LED-opplys armaturer.
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